



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิถีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มัน้อยลง

อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่มาจากอาคารบ้านเรือนแล้ว

ยังมีกิ่งไม้ตอไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน ที่สาธารณะ ที่เอกชน ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม ของที่ระลึกต่างๆและใบไม้ กิ่งไม้ให้ทำปุ๋ยหมัก ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่จะนำไปกำจัดให้มัน้อยลง

2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้ ตอไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว นำมาคัดแปลง ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ ตกแต่งสวนหย่อม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์

3 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ต้นไม้ยืนต้นที่โคนล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้

2 กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่ง ถนนทุกสายของเขตยานนาวา นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก

3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา

๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ตัน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิธีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มัน้อยลง

อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่มาจากอาคารบ้านเรือนแล้ว

ยังมีกิ่งไม้ตอไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน ที่สาธารณะ ที่เอกชน ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม ของที่ระลึกต่างๆและใบไม้ กิ่งไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่จะนำไปกำจัดให้มัน้อยลง

2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้ ตอไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว นำมาคัดแปลง ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ ตกแต่งสวนหย่อม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์

3 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ต้นไม้ยืนต้นที่โคนล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้

2 กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่ง ถนนทุกสายของเขตยานนาวา นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก

3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา

๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯ แจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ตัน , วัชพืชผักตบชวาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ตัน , วัชพืชผักตบชวาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน , วัชพืชผักตบชวาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ตัน , วัชพืชผักตบชวาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน , วัชพืชผักตบชวาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ตัน , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ตัน , วัชพืชผักตบชวาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50060000-3454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการลดปริมาณมูลฝอยทุกวิถีทางในการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดให้มัน้อยลง

อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยทั่วไปจากอาคารบ้านเรือนแล้ว

ยังมีกิ่งไม้ต่อไม่จากการตัดแต่งต้นไม้ริมถนน ที่สาธารณะ ที่เอกชน ที่ยังสามารถแยกไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น

โต๊ะ เก้าอี้ หรือวัสดุตกแต่งสวนหย่อม ของที่ระลึกต่างๆและไปไม้ กิ่งไม้ใช้ทำปุ๋ยหมัก ก็จะทำให้ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการลดปริมาณและลดต้นทุนการกำจัดมูลฝอย ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่จะนำไปกำจัดให้มัน้อยลง

2 เพื่อเป็นการนำกิ่งไม้ ตอไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งทิ้งแล้ว นำมาดัดแปลง ประดิษฐ์เป็นวัสดุและอุปกรณ์ประดับ ตกแต่งสวนหย่อม เฟอร์นิเจอร์ไม้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และบดย่อยทำปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์

3 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเรื่องความประหยัดและความพอเพียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ต้นไม้ยืนต้นที่โคนล้มหรือตัดแต่งในพื้นที่เขตที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะเพื่อนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์งานไม้

2 กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่ง ถนนทุกสายของเขตยานนาวา นำมาบดย่อยด้วยรถบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก

3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โดยจัดแสดงไว้ที่สำนักงานเขตยานนาวา

๔ นำปุ๋ยหมักที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการฯ แจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกรใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 51.50 ต้น ส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 21.78 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 35.5 ต้น , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 1.0 ต้น , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 19.00 ต้น , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 39.05 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 2 ต้น , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 2.5 ต้น , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 33 ต้น , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 11.21 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ต้น , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ต้น , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ต้น , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 8 ต้น , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 3 ต้น , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ต้น , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 12.30 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 19 ต้น , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ต้น , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ต้น , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 9.01 ต้น , เศษผักผลไม้ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 4 ต้น , วัชพืชผักตบชวา ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ต้น , กิ่งไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยหมัก จำนวน 6.79 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 24.81 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต จำนวน 25.78 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : คัดแยกกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่เขต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 25.78 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : คัดแยกกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่เขต ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 23,300 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

