



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดระเบียบจุดกวาดขึ้นพิเศษ(หาบเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50060000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิภาพร พิบูลย์ชนะชัย(022945363)

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ /โทร. 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

และให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขตนำไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว

สะดวกสบาย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวาได้จัดทำโครงการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่

เขตยานนาวาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖ ? ๒๕๗๕

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ พัฒนากกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม

๒ พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓ ให้ผู้ค้าในพื้นที่เขตยานนาวามีจิตสำนึกในการไม่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามเงื่อนไข

ในการทำการค้าตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ ออกตรวจพื้นที่ในจุดกวาดขึ้นพิเศษอย่างน้อย ๒ ครั้ง/วัน/จุด

๒ ไม่มีการตั้งวางทำการค้าหรือตั้งวางสิ่งใดๆ ในบริเวณจุดกวาดขึ้นพิเศษ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาकुคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวาดขึ้นพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์

และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3

วันละ 3 ครั้ง

1. 09.00 ? 10.00 น.

2. 11.00 ? 12.00 น.

3. 15.00 ? 16.00 น.

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวาดขึ้นพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวาดขึ้นพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์

และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3

วันละ 3 ครั้ง

1. 09.00 ? 10.00 น.

2. 11.00 ? 12.00 น.

3. 15.00 ? 16.00 น.

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวาดขึ้นพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวาดขึ้นพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 10 :: 25/06/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง

- 1. 09.00 ? 10.00 น.
- 2. 11.00 ? 12.00 น.
- 3. 15.00 ? 16.00 น.

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/07/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง

- 1. 09.00 ? 10.00 น.
- 2. 11.00 ? 12.00 น.
- 3. 15.00 ? 16.00 น.

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/08/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง

- 1. 09.00 ? 10.00 น.
- 2. 11.00 ? 12.00 น.
- 3. 15.00 ? 16.00 น.

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 25/09/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง

- 1. 09.00 ? 10.00 น.
- 2. 11.00 ? 12.00 น.
- 3. 15.00 ? 16.00 น.

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

