



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งบริโภคในพื้นที่เขตยานนาวา ปี 2563

รหัสโครงการ... : 50060000-3470

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา วงศ์กาง โทร 6718-6720

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ผู้คนจำนวนมากจึงต้องหาวิธีดับร้อนต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลม การใช้เวลากลางวันในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีภาคเย็นสบาย นอกจากนี้ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเย็นที่เติมน้ำแข็งหรือแช่เย็น เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสถานที่จำหน่ายอาหารต่างๆ หรือแม้แต่ร้านริมบาทวิถีที่สามารถหาซื้อเครื่องดื่มใส่น้ำแข็งเหล่านั้นได้อย่างสะดวก ซึ่งในขณะเดียวกันการที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้มีอุณหภูมิ ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั้งชนิดก่อโรคและไม่ก่อโรคด้วย โดยที่ผ่านมาสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561 จำนวน 936,257 คน จากประชากรไทย 65,204,797 คน (ข้อมูลกลางปี 2560) คิดเป็น 1435.87 รายต่อประชากรหนึ่งแสนราย นอกจากนี้รายงานประจำปี 2560 ของกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่าในปี 2557 ? 2558

พบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแข็งในสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ? 15 กรกฎาคม 2561 พบมีน้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 11 ตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างตรวจทั้งหมด 61 ตัวอย่าง ส่วนการสอบด้านกายภาพพบมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล คือเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไซ้ที่ตักดำยา และไม่แช่อาหารอื่นปนในน้ำแข็งบริโภค ทั้งนี้

โอกาสและปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวได้นั้นอาจมาจากการบวนการผลิตน้ำแข็งจากโรงงานผลิต การขนส่ง การจัดเก็บของตัวแทนจำหน่ายน้ำแข็ง (ยี่ปั้ว) และร้านค้าปลีกที่รับน้ำแข็งนั้นเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค หากผู้สัมผัสอาหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสุขลักษณะส่วนบุคคล อีกทั้งขาดความตระหนักในปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลจะทำให้เกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครน้อยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการเฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งบริโภคในพื้นที่เขตยานนาวา โดยเพิ่มขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานนอกเหนือขอบเขตงานประจำที่ดำเนินการปกติ ในการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และจำหน่ายน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบลักษณะวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งน้ำแข็งตลอดเส้นทาง (ติดตามยานพาหนะขนส่ง) จนถึงมือตัวแทนจำหน่าย และร้านค้ารายย่อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารในกระบวนการผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และร้านรับซื้อน้ำแข็งรายย่อย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำแข็งบริโภค
3. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจากการบริโภคน้ำแข็งของประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็งบริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 (ยกเว้นร้านค้ารายย่อย ใช้วิธีสุ่มตรวจ จำนวน 100 ราย)
2. สถานที่ผลิต สะสม และร้านรับซื้อน้ำแข็งรายย่อยที่พบข้อบกพร่องมีการปรับปรุงแก้ไขและได้รับการตรวจซ้ำ ร้อยละ 100
3. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ร้อยละ 100 กรณีรายที่พบข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขให้ผ่านตามหลักเกณฑ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยี่

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ตัวชี้วัดที่ 3.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำและเสนอโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 4	<p>1. <input type="checkbox"/> จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอโครงการ ปี 2563</p> <p>2. <input type="checkbox"/> อัปเดตข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมปี 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	<p>1. <input type="checkbox"/> เสนอขออนุมัติโครงการ ปี 2563</p> <p>2. <input type="checkbox"/> จัดทำแผนตรวจสอบฝ้าระวังน้ำแข็งบริโภคครั้งที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>1. <input type="checkbox"/> ดำเนินการตรวจสอบ และฝ้าระวังน้ำแข็งบริโภค ครั้งที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบน้ำแข็งสำหรับบริโภคในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ครั้งที่ 1 และจัดทำแผนตรวจสอบฝ้าระวัง ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>26/04/2563 : 1.ไม่สามารถดำเนินการตรวจน้ำแข็งบริโภคในสถานประกอบการได้ เนื่องจากสถานประกอบการ และร้านค้ารายย่อยไม่สามารถให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านอาหารได้ จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงทำให้ร้านส่วนใหญ่ไม่ได้ให้นำเข้าแข็งเพื่อให้ลูกค้าบริโภค</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>28/05/2563 : ดำเนินการ</p> <p>1. <input type="checkbox"/> ทำหนังสือขอปรับตัวชี้วัดแล้ว และอยู่ระหว่างงรผลพิจารณา</p> <p>2. <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการตรวจน้ำแข็งบริโภคในสถานประกอบการได้ เนื่องจากสถานประกอบการ และร้านค้ารายย่อยไม่สามารถให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านอาหารได้ จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงทำให้ร้านส่วนใหญ่ไม่ได้ให้นำเข้าแข็งเพื่อให้ลูกค้าบริโภค</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>29/06/2563 : ตรวจน้ำแข็งบริโภคในสถานประกอบการครั้งที่ 2 (หลังจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. <input type="checkbox"/> จัดทำรายงานการตรวจน้ำแข็งบริโภคในสถานประกอบการครั้งที่ 2 (หลังจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>28/08/2563 :</p> <p>1. <input type="checkbox"/> ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแข็งบริโภคในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2563)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>23/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม 2663 (รายงานแล้วในเดือนส.ค.63)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

