



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3499

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 49,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง
2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำวิสุดเพื่อจัดซื้อเป็นเอกสารประกอบการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการประชุมครบทั้ง 6 โรงเรียนแล้ว แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขณะนี้ต้องปิดโรงเรียน จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างเตรียมการประชุม โรงเรียนละ 4 ครั้ง ในส่วนของการจัดสัมมนาที่สำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาให้ครบ โรงเรียนละ 4 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง) ในส่วนของกิจกรรมที่ฝ่ายการศึกษาต้องดำเนินการ จะจัดการสัมมนาในเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก จำนวน 2 ครั้งในภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับกิจกรรมจัดสัมมนาที่สำนักงานเขตรับผิดชอบดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : โรงเรียนจะมีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนอีกจำนวน 2 ครั้ง และฝ่ายการศึกษาจะจัดการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเลื่อนไปก่อน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างเตรียมการประชุม โรงเรียนละ 4 ครั้ง ในส่วนของการจัดสัมมนาที่สำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาให้ครบ โรงเรียนละ 4 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง) ในส่วนของกิจกรรมที่ฝ่ายการศึกษาต้องดำเนินการ จะจัดการสัมมนาในเดือนพฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก จำนวน 2 ครั้งในภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับกิจกรรมจัดสัมมนาที่สำนักงานเขตรับผิดชอบดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : โรงเรียนจะมีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนอีกจำนวน 2 ครั้ง และฝ่ายการศึกษาจะจัดการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเลื่อนไปก่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/06/2564 : โรงเรียนจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อีก จำนวน 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากสถานการณ์ดีขึ้น อาจพิจารณาดำเนินงานโครงการต่อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : โรงเรียนจัดการประชุมแล้วโรงเรียนละ 2 ครั้ง และต้องจัดการประชุมในภาคเรียนที่ 1/64 อีกจำนวน 2 ครั้ง และฝ่ายการศึกษาต้องจัดการประชุมแบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2564 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ โดยในส่วนของโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว แต่สำนักงานเขตไม่สามารถจัดประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2564 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ โดยในส่วนของโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว แต่สำนักงานเขตไม่สามารถจัดประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3499

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 49,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ/ 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง
2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง
2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าวัสดุเพื่อจัดซื้อเป็นเอกสารประกอบการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการประชุมครบทั้ง 6 โรงเรียนแล้ว แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขณะนี้ต้องปิดโรงเรียน จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างเตรียมการประชุม โรงเรียนละ 4 ครั้ง ในส่วนของการจัดสัมมนาที่สำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมสัมมนาให้ครบ โรงเรียนละ 4 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง) ในส่วนของกิจกรรมที่ฝ่ายการศึกษาต้องดำเนินการ จะจัดการสัมมนาในเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนจะจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก จำนวน 2 ครั้งในภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับกิจกรรมจัดสัมมนาที่สำนักงานเขตรับผิดชอบดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : โรงเรียนจะมีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนอีกจำนวน 2 ครั้ง และฝ่ายการศึกษาจะจัดการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเลื่อนไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/06/2564 : โรงเรียนจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อีก จำนวน 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากสถานการณ์ดีขึ้น อาจพิจารณาดำเนินงานโครงการต่อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : โรงเรียนจัดการประชุมแล้วโรงเรียนละ 2 ครั้ง และต้องจัดการประชุมในภาคเรียนที่ 1/64 อีกจำนวน 2 ครั้ง และฝ่ายการศึกษาต้องจัดการประชุมแบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2564 : ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ โดยในส่วนของโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว
 แต่สำนักงานเขตไม่สามารถจัดประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

