



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3507

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 67,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,740 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ / 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาที่สอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำลังเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2564 : เนื่องจากการสอบโอเน็ตของปี 2563 ที่จะดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียน ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีการสอนเสริมแบบเข้ม จึงยังไม่มีงบดำเนินงานโครงการดังกล่าว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนในเดือนธันวาคม 2563 | | |
| | ก่อนมีประกาศให้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ข้าราชการครูที่ได้สอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยขณะนี้สำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการสอนเสริมแบบเข้มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/03/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 | | |
| | (ก่อนประกาศปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโรงเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีหนังสือสั่งการให้มีการปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทำให้โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนได้เฉพาะในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 และหลังจากนั้นไม่สามารถดำเนินการได้อีก ทำให้เบิกจ่ายได้ไม่เต็มจำนวน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,740 บาท | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50060000-3507





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 67,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 19,740 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ / 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาที่สอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำลังเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนอยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการเพื่อสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2564 : เนื่องจากการสอบโอเน็ตของปี 2563 ที่จะดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียน ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีการสอนเสริมแบบเข้ม จึงยังไม่มีการดำเนินงานโครงการดังกล่าว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนในเดือนธันวาคม 2563 ก่อนมีประกาศให้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ข้าราชการครูที่ได้สอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยขณะนี้สำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการสอนเสริมแบบเข้มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/03/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 (ก่อนประกาศปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโรงเรียน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีหนังสือสั่งการให้มีการปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทำให้โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่ักเรียนได้เฉพาะในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 และหลังจากนั้นไม่สามารถดำเนินการได้อีก ทำให้เบิกจ่ายได้ไม่เต็มจำนวน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,740 บาท | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

