



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50060000-3576 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 126,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 119,520 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ /1551

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไข้เลือดออก มีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาวะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นที่มาเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เชิงคุณภาพ
- 3.1.1 ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาเห็นความสำคัญเผ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2 ชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวา ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เชิงปริมาณ ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
□□2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง
□□3. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
□□4. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 :
1. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
2. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรณรงค์สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 25 มีนาคม 2565
2. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 29 มีนาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 :
1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการรณรงค์สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2
2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ครั้ง ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2565 :
1. ดำเนินการรณรงค์สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 4 เมษายน 2565
2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 7 เมษายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :
1. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง
2. ได้จัดทำฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน
3. ได้จัดทำแผนดำเนินการรณรงค์สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
4. ได้จัดทำแผนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 :
1. ดำเนินการรณรงค์สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เผื่อระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เชิงคุณภาพ
- 3.1.1 ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาเห็นความสำคัญเผื่อระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2 ชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวา ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เชิงปริมาณ ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
 2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง
 3. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
 4. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 :
 1. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
 2. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
 1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 25 มีนาคม 2565
 2. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 29 มีนาคม 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 :
 1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2
 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ครั้ง ครั้งที่ 2
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2565 :
 1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 4 เมษายน 2565
 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 7 เมษายน 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :
 1. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวยุคใหม่ และบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เจริญคุณภาพ
- 3.1.1 ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาเห็นความสำคัญเผ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2 ชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวา ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เจริญปริมาณ ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : 1. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 2. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : 1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่21 กุมภาพันธ์ ? 25 มีนาคม 2565 2. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 29 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2565 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2</p> <p>2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ครั้ง ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/03/2565 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 4 เมษายน 2565</p> <p>2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 7 เมษายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2565 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>1. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง</p> <p>2. ได้จัดทำฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน</p> <p>3. ได้จัดทำแผนดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>4. ได้จัดทำแผนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2565 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2565 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>1. ได้ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ได้จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 39,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2565 : 1. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเพื่อคืนเงินงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/08/2565 :</p> <p>- ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2565 :</p> <p>- ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50060000-3576
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	126,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	119,520 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ผู้ประสานงาน	สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ /1551

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2563 (5 มกราคม 2563 ? 2 มกราคม 2564) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไข้เลือดออก มีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เซึ่งคุณภาพ
 - 3.1.1 ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาเห็นความสำคัญเผ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3.1.2 ชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวา ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เซึ่งปริมาณ ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง
3. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
4. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 :
 1. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
 2. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2565 : 1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 25 มีนาคม 2565 2. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 29 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2565 : 1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ครั้ง ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/03/2565 : 1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 4 เมษายน 2565 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 7 เมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : 1. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง 2. ได้จัดทำฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน 3. ได้จัดทำแผนดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 4. ได้จัดทำแผนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : 1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : 1. ได้ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ได้จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 39,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : 1. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเพื่อคืนเงินงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : - ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : - ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50060000-3576 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 126,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 119,520 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ /1551

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไข้เลือดออก มีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เจริญคุณภาพ
- 3.1.1 ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาเห็นความสำคัญเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2 ชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวา ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เจริญปริมาณ ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดงานประจำ ปี 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
 2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง
 3. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
 4. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2564 :
1. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
2. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 25/01/2565 :
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 25 มีนาคม 2565
2. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 29 มีนาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 26/02/2565 :
1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2
2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ครั้ง ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 27/03/2565 :
1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 4 เมษายน 2565
2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 7 เมษายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 25/04/2565 :
1. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง
2. ได้จัดทำฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน
3. ได้จัดทำแผนดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
4. ได้จัดทำแผนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2565 :
1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/06/2565 :

1. ได้ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ได้จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 39,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 25/07/2565 : 1. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเพื่อคืนเงินงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 25/08/2565 :

- ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 27/09/2565 :

- ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3576	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 126,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 119,520 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ /1551

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 ? 2 มกราคม 2564) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน

โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไข้เลือดออก

มีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติฯ 7 ประเด็นสุขภาพ โดยข้อที่ 1 เป็นเรื่อง

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เผื่อระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เจริญคุณภาพ
- 3.1.1 ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาเห็นความสำคัญเผื่อระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.2 ชุมชนในพื้นที่เขตยานนาวา ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เจริญปริมาณ ดำเนินการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 1. จัดทำแผนรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน
 2. จัดทำแผนค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง
 3. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
 4. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 :
 1. ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนจัดตั้ง 17 ชุมชน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 22 ธันวาคม 2564
 2. ดำเนินการปฏิบัติการค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ? 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :
 1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 25 มีนาคม 2565
 2. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 29 มีนาคม 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 :
 1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2
 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 ครั้ง ครั้งที่ 2
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2565 :
 1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ? 4 เมษายน 2565
 2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 7 เมษายน 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :
 1. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง
 2. ได้จัดทำฎีกาค่าอาหารทำการนอกเวลา เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>3. ได้จัดทำแผนดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>4. ได้จัดทำแผนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2565 :</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>1. ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2565 :</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>1. ได้ดำเนินการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง จำนวน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ได้จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านกายภาพและสาธารณสุข ในการรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนจัดตั้ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. ได้จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 39,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2565 : 1. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเพื่อคืนเงินงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 25/08/2565 :</p> <p>- ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 27/09/2565 :</p> <p>- ดำเนินการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

