



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| รหัสโครงการ... : 50060000-3675        | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566    |
| เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00  | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท  |

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตยานนาวามีความเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเป็นที่ยู่ออาศัยหรือเป็นคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ จึงมีจำนวนประชากรเข้ามาพักอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแผนที่ของกรุงเทพมหานครและระดับมหภาค

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ในการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองด้านการสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์หรือระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ฝ่ายทะเบียนจึงจัดทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้กำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตยานนาวา
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบค้นหาบ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต
- 2.3 เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ร้อยละ 100

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/03/2566 :

เดือน ตุลาคม 2565 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย  
ความคืบหน้าโครงการ 10

เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย  
ความคืบหน้าโครงการ 9

เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย  
ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย  
ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย  
ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย  
ความคืบหน้าโครงการ 9

สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความคืบหน้าโครงการเท่ากับ 52

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 2







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ความคืบหน้าโครงการ 10

เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 9

เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 9

สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความคืบหน้าโครงการเท่ากับ 52

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่2 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 27/04/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย                                 |                |                     |
| รายงานครั้งที่3 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 28/05/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย                                 |                |                     |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 26/06/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิ.ย.2563 จำนวน 6 ราย  |                |                     |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 25/07/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย                                 |                |                     |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 28/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย                                 |                |                     |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 27/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน 2566 จำนวน 3 ราย |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50060000-3675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตยานนาวามีความเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม

ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเป็นที่ยู่ออาศัยหรือเป็นคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ จึงมีจำนวนประชากรเข้ามาพักอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแผนที่ของกรุงเทพมหานครและระดับมหภาค

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ในการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองด้านการสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์หรือระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ฝ่ายทะเบียนจึงจัดทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล

ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้กำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตยานนาวา

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบค้นหา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

บ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต

2.3 เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/03/2566 :

เดือน ตุลาคม 2565 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 10

เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 9

เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 9

สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความคืบหน้าโครงการเท่ากับ 52

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/04/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/05/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/06/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิ.ย.2563 จำนวน 6 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/07/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน 2566 จำนวน 3 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50060000-3675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : ัญญาลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551



**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตยานนาวามีความเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ จึงมีจำนวนประชากรเข้ามาพักอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแผนที่ของกรุงเทพมหานครและระดับมหภาค

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ในการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองด้านการสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์หรือระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ฝ่ายทะเบียนจึงจัดทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้กำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตยานนาวา
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบค้นหาบ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต
- 2.3 เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |                 |   |                       |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/03/2566 : | เดือน ตุลาคม 2565 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย | ความคืบหน้าโครงการ 10 |
|                 |                 | เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย                               | ความคืบหน้าโครงการ 9  |
|                 |                 | เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย                                 | ความคืบหน้าโครงการ 8  |
|                 |                 | เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย                                  | ความคืบหน้าโครงการ 8  |
|                 |                 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย                              | ความคืบหน้าโครงการ 8  |
|                 |                 | เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย                                  | ความคืบหน้าโครงการ 9  |
|                 |                 | สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความคืบหน้าโครงการเท่ากับ 52      |                       |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/04/2566 : | ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย  | ความคืบหน้าโครงการ 56 |
|                 |                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                 |                       |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/05/2566 : | ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย  | ความคืบหน้าโครงการ 60 |
|                 |                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                 |                       |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/06/2566 : | ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิ.ย.2563 จำนวน 6 ราย                       | ความคืบหน้าโครงการ 66 |
|                 |                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                 |                       |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/07/2566 : | ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย  | ความคืบหน้าโครงการ 70 |
|                 |                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                 |                       |



รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7 :: 28/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน 2566  
 จำนวน 3 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

