



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50060000-3675	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตยานนาวามีความเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเป็นที่ยู่ออาศัยหรือเป็นคนโตมโตมเนียบ อาคารพาณิชย์ จึงมีจำนวนประชากรเข้ามาพักอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแผนที่ของกรุงเทพมหานครและระดับมหภาค

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ในการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองด้านการสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์หรือระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ฝ่ายทะเบียนจึงจัดทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้กำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตยานนาวา
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบค้นหาบ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต
- 2.3 เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/03/2566 :

เดือน ตุลาคม 2565 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย
 ความสำเร็จโครงการ 10

เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย
 ความสำเร็จโครงการ 9

เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย
 ความสำเร็จโครงการ 8

เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย
 ความสำเร็จโครงการ 8

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย
 ความสำเร็จโครงการ 8

เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย
 ความสำเร็จโครงการ 9

สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความสำเร็จโครงการเท่ากับ 52

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

บ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต

2.3 เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขภูมิภาคและสาธารณสุขการกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/03/2566 :

เดือน ตุลาคม 2565 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 10

เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 9

เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 8

เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย

ความคืบหน้าโครงการ 9

สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความคืบหน้าโครงการเท่ากับ 52

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/04/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/05/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/06/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิ.ย.2563 จำนวน 6 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/07/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน 2566 จำนวน 3 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50060000-3675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : ัญญาลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551



1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพพื้นที่ในเขตยานนาวามีความเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคม ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ จึงมีจำนวนประชากรเข้ามาพักอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแผนที่ของกรุงเทพมหานครและระดับมหภาค

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ในการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองด้านการสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์หรือระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ฝ่ายทะเบียนจึงจัดทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้กำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตยานนาวา
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบค้นหาบ้านเลขที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต
- 2.3 เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/03/2566 :	เดือน ตุลาคม 2565 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 10
		เดือน พฤศจิกายน 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 6 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 9
		เดือน ธันวาคม 2565 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 7 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 8
		เดือน มกราคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 8
		เดือน กุมภาพันธ์ 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 5 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 8
		เดือน มีนาคม 2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 9
		สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ออกเลขหมายประจำบ้าน รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมความคืบหน้าโครงการเท่ากับ 52	
รายงานครั้งที่2	:: 27/04/2566 :	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 56
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 28/05/2566 :	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 60
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 26/06/2566 :	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิ.ย.2563 จำนวน 6 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 66
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 25/07/2566 :	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 4 ราย	ความคืบหน้าโครงการ 70
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7 :: 28/08/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 3 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/09/2566 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-27 กันยายน 2566
 จำนวน 3 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

