



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50070000-3205

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณรงค์ สันโตรก เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญาน โทรศัพท์ 02-588-09281 : นายธนาคน สุภาชี โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเป็นต้นแบบให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติกหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ ประกอบกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมในสถานที่ราชการเป็นโครงการ/กิจกรรม เร่งด่วน

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงได้จัดทำแผนการลดขยะพลาสติกหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรในอาคารสำนักงานเขตได้ร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในสำนักงานตั้งแต่ต้นทางก่อนทิ้ง
3. เพื่อให้สำนักงานเขตเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้หน่วยงานอื่น ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตดุสิตลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดการใช้พลาสติกหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนงานการลงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนเสริมสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกตันโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ (ฝ่ายรักษาฯ เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดประหารระเบิดธรรม และ ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนถนนนครไชยศรี , ชุมชนท่าน้ำสามเสน , ชุมชนประหารระเบิดธรรม 2 , ชุมชนตรอกตันโพธิ์ และชุมชนหลังสโมสรกองทัพบก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.1 ร้อยละของปริมาณผลผลิตที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนงานการลงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ (ฝ้ายรักษา เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนเสริมสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ (ฝ้ายรักษา เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตรอกตันโพธิ์ และชุมชนสุคันธาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ออกดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs การคัดแยกขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลมาแลกน้ำยาเอนกประสงค์ (ฝ้ายรักษา เป็นผู้ผลิตจากขยะเศษอาหาร) ณ ชุมชนวัดประหารชะบือธรรม และชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนถนนนครไชยศรี , ชุมชนท่าน้ำสามเสน , ชุมชนประหารชะบือธรรม 2 , ชุมชนตรอกตันโพธิ์ และชุมชนหลังสโมสรกองทัพบก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวมลศรียาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม ให้แก่นักเรียน กชน. เขตดุสิต และ เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่รณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติกหิ้ว บริเวณบ้านพักองค์การทอผ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่รณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติกหิ้ว บริเวณตลาดเทเวศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนข้างวัดสุคันธาราม, ชุมชนวัดจอมสุตาราม, ชุมชนประหารชะบือธรรม 2, และชุมชนบ้านนังคศิลา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนวัดเทวราชกุญชร, ชุมชนเสริมสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย ลดการใช้พลาสติกหิ้วและโฟม บริเวณชุมชนแพลตฟอร์มสตรีศาสตร์ตลาดสะพานสูง และตลาดมหานาค ซึ่งทั้งปีงบประมาณ 2563 สามารถคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ ขยะรีไซเคิล 11,854.1385 ตัน ขยะอินทรีย์ 5,820.703 ตัน และขยะอันตราย 18.24 ตัน เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

