



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน

รหัสโครงการ... : 50070000-3210

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเจตน์ เขียวคล้าย โทร. 022431480

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด โดยในพื้นที่เขตดุสิตมีจุดผ่อนผันเดิมอยู่ 38 จุด ซึ่งปัจจุบันได้มีจุดผ่อนผันที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้า ในจุดผ่อนผัน และได้ดำเนินการยกเลิกไปแล้วจำนวน 19 จุด คงเหลือจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 19 จุด

ฝ่ายเทศกิจ เห็นถึงความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าในจุดผ่อนผัน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัย
- 2 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม
- 3 เพื่อควบคุม ตรวจสอบไม่ให้มีการฝ่าฝืนใช้ทางเท้าที่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)

3.1 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน โดยเคร่งครัด

3.2 หากพบผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน

ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

3.3 พิจารณาจุดที่สมควรดำเนินการยกเลิก และขออนุมัติยกเลิกจุดผ่อนผัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำในการจอร์จรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ค้าเก็บอุปกรณ์การค้าหลังเลิกค้าขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ค้าทำการค้าขายในจุดที่ยกเลิกทำการค้าแล้ว หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดผ่อนผันที่ถูกยกเลิกแล้ว ห้ามมิให้ผู้ค้าเข้าไป		
	ทำการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ค้าที่ทำการค้าเสร็จแล้วช่วยเก็บอุปกรณ์การค้าให้เรียบร้อย และห้ามนำสินค้ามาขายในจุดที่ยกเลิกทำการค้าแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจดูแลพื้นที่และกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำการค้าในจุดที่ยกเลิกทำการค้าแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จับกุม		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พร้อมกวาดชั้นจุดที่ถูกยกเลิกทำการค้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์กวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนนำสินค้าเข้ามาขายในบริเวณจุดที่ยกเลิกทำการค้าแล้ว
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวาดชั้น จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและจุดที่ยังไม่ยกเลิกให้
รายงานครั้งที่9	ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์กวาดชั้นจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วห้ามมิให้ผู้ค้าเข้ามาดำเนิน
รายงานครั้งที่10	การค้าโดยเด็ดขาด และจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกทำการค้าก็ห้ามมิผู้ค้าเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราอย่างเข้มงวดทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่กวาดชั้นและดำเนินการจับปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯกับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนทำการค้าออกจุดผ่อนผันและในจุดที่ยกเลิกทำการค้าแล้ว
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าในจุดผ่อนผันให้ดูแลความสะอาดความปลอดภัยของสินค้าและพื้นที่ทำการค้า
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

