



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3222

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,130,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิริยา แก้วปิก 0 2241 4803

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพลະ/ชุดนอนอนุบาล และค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นเงินหัวละ 1,100 บาท ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเป็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนหัวละ 1,100.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

1. ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลະ
2. ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์แผนและโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์แผนและโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์แผนและโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์แผนและโครงการ รวมทั้งรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์แผนและโครงการ รวมทั้งรอแนวทางการดำเนินงานจากสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกันอุบัติเหตุนักเรียนอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทประกันภัย ซึ่งจะเปิดซองในวันที่ 1 เมษายน 2563 และในส่วนของคุณค่าชุด เครื่องแบบนักเรียน จะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียน 1/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกันอุบัติเหตุนักเรียนอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทประกันภัย ซึ่งจะเปิดซองในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ได้มีการประกาศสรรหาเพื่อคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอจึงต้องมีการขยายเวลาออกไป และในส่วนของคุณค่าชุด เครื่องแบบนักเรียน จะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียน 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกันอุบัติเหตุนักเรียนอยู่ระหว่างสรรหาบริษัทประกันภัย เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอจึงต้องรอแนวทางในการดำเนินการจากสำนักการศึกษาใหม่ และในส่วนของคุณค่าชุด เครื่องแบบนักเรียน จะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียน 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกันอุบัติเหตุได้ทำการเปิดซองข้อเสนอแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษัท  
ซันสามัคคีประเทศไทย (จำกัด) มหาชน ได้รับการคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเอาประกันภัย และในส่วนของค่าชุด  
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนอยู่ระหว่างการขอเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากบริษัทซันสามัคคีประกันภัย จำกัด มหาชน  
และในส่วนของค่าชุด โรงเรียนแต่ละโรงเรียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการ ได้แก่ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ และค่าชุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

