



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50070000-3281

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 93,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุพัตรา สิมมาลา 0 2241 4803

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความใกล้ชิดกับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาดในโรงเรียน มีบทบาทในการกำกับ ควบคุม ดูแล และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด ภายใต้การควบคุมของครูผู้กำกับลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาด ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบาย ของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องจัดดำเนินการสรรหาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้นำยุวกาชาดในโรงเรียน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตทุกโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านลูกเสือและยุวกาชาดต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ด้านกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนลูกเสือ 80 คน สมาชิกยุวกาชาด 80 คน วิทยากรลูกเสือและยุวกาชาด 40 คน รวม 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์โครงการเพื่อเตรียมดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : วิเคราะห์โครงการเพื่อเตรียมดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการอบรมแล้ว คือวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา covid-19 จึงเลื่อนการอบรมไปเป็นช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		
	ทางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตจึงมีมติเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		
	ทางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตจึงมีมติเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		
	ทางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตจึงมีมติเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติให้ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมโครงการอบรมนายหมู่ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติให้ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมโครงการอบรมนายหมู่ฯ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

