



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50070000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพัฒนา อังคุสิกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ **ผู้ประสานวิทยุโทรคมนาคม** โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูล? คือเป็นปัจจัยสำคัญต่อองค์กรและผู้บริหารในการใช้เครื่องมือตัดสินใจต่อการบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในยุค 4.0

การพัฒนาฐานข้อมูลจึงเป็นภารกิจประการหนึ่งที่หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

การทำงานจะต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการวางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสนองต่อความต้องการของประชาชน

สำนักงานดุสิตเป็นหน่วยปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ

มีการพัฒนาฐานข้อมูลเดิมให้ถูกต้องทันสมัยยิ่งขึ้นและพยายามพัฒนาข้อมูลและจัดการฐานข้อมูล

โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานครโดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

(ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) จึงจัดทำโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดจำนวน 9 ชั้น ข้อมูลให้ทันสมัย ทุกเดือน และทุกไตรมาสผ่านระบบรายงานที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2.2 เพื่อรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 และพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย จำนวน 22 ฐานข้อมูล

พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : รอแนวทาง หลักเกณฑ์ รายละเอียด การดำเนินงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : รอแนวทาง หลักเกณฑ์ รายละเอียด การดำเนินงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารต่างๆ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

2.หน่วยงานทำการสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่กำหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องข้อมูลของหน่วยงาน

3.จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :

อยู่ระหว่างคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/02/2565 :

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ฐานข้อมูล และรอหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 22/03/2565 : แนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน 11 ข้อมูล ได้แก่ 1.ข้อมูลความพึงพอใจ BFC 2.ข้อมูลการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง 3.จุดผ่อนผันผู้ค้าบนทางเท้า 4.ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน 5.ข้อมูลหอพัก 6.ข้อมูลครูผู้สอน 7.ข้อมูลสถานศึกษา 8.ข้อมูลนักเรียน 9.ข้อมูลผู้เสียภาษีบำรุงนามัน 10.ข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ 11.ข้อมูลการกระทำผิดบนทางเท้า โดยให้พัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญการจัดทำคำบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) สังกายในกำหนดและเลื่อนส่งเดือนเมษายน 2565 | | | |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 18/04/2565 : แนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งสำนักงานเขตดุสิตดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน 11 ข้อมูล ได้แก่ 1.ข้อมูลความพึงพอใจ BFC 2.ข้อมูลการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง 3.จุดผ่อนผันผู้ค้าบนทางเท้า 4.ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน 5.ข้อมูลหอพัก 6.ข้อมูลครูผู้สอน 7.ข้อมูลสถานศึกษา 8.ข้อมูลนักเรียน 9.ข้อมูลผู้เสียภาษีบำรุงนามันกรุงเทพมหานคร 10.ข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ 11.ข้อมูลการกระทำผิดบนทางเท้า โดยให้พัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญการจัดทำคำบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ส่งภายในเดือนมีนาคม 2565 และปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 23 ฐานข้อมูลพร้อมกันไปด้วย | | | |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 18/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 5 การสร้างนวัตกรรมข้อมูลจาก 11 ฐานข้อมูลที่น่าเสนอกำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2565 | | | |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 24/06/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | | |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 30/09/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | | |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 รหัสโครงการ... : 50070000-3333 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพัฒนา อังศุกสิกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

?ข้อมูล? คือเป็นปัจจัยสำคัญต่อองค์กรและผู้บริหารในการใช้เครื่องมือตัดสินใจต่อการบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในยุค 4.0 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจึงเป็นภารกิจประการหนึ่งที่หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การทำงานจะต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการวางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสนองต่อความต้องการของประชาชน สำนักงานดุสิตเป็นหน่วยปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ มีการพัฒนาฐานข้อมูลเดิมให้ถูกต้องทันสมัยยิ่งขึ้นและพยายามพัฒนาข้อมูลและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเอาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานครโดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) จึงจัดทำโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดจำนวน 9 ชั้น ข้อมูลให้ทันสมัย ทุกเดือน และทุกไตรมาส ผ่านระบบรายงานที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 2.2 เพื่อรักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 และพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย จำนวน 22 ฐานข้อมูล พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2564 : รอแนวทาง หลักเกณฑ์ รายละเอียด การดำเนินงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2564 : รอแนวทาง หลักเกณฑ์ รายละเอียด การดำเนินงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2564 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารต่างๆ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2.หน่วยงานทำการสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่กำหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องข้อมูลของหน่วยงาน 3.จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/02/2565 : คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ฐานข้อมูล และรอหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 22/03/2565 : แนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน 11 ข้อมูล ได้แก่ 1.ข้อมูลความพึงพอใจ BFC 2.ข้อมูลการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง 3.จุดผ่อนผันผู้ค้าบนทางเท้า 4.ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน 5.ข้อมูลหอพัก 6.ข้อมูลครูผู้สอน 7.ข้อมูลสถานศึกษา 8.ข้อมูลนักเรียน 9.ข้อมูลผู้เสียภาษีบำรุงน้ำมัน 10.ข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ 11.ข้อมูลการกระทำผิดบนทางเท้า โดยให้พัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญการจัดทำคำบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมตาเดตา (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ส่งภายในกำหนดและเลื่อนส่งเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 18/04/2565 : แนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งสำนักงานเขตดุสิตดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน 11 ข้อมูล ได้แก่ 1.ข้อมูลความพึงพอใจ BFC 2.ข้อมูลการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง 3.จุดผ่อนผันผู้ค้าบนทางเท้า 4.ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน 5.ข้อมูลหอพัก 6.ข้อมูลครูผู้สอน 7.ข้อมูลสถานศึกษา 8.ข้อมูลนักเรียน 9.ข้อมูลผู้เสียภาษีบำรุงน้ำมันกรุงเทพมหานคร 10.ข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ 11.ข้อมูลการกระทำผิดบนทางเท้า โดยให้พัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญการจัดทำคำบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมตาเดตา (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ส่งภายในเดือนมีนาคม 2565 และปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 23 ฐานข้อมูลพร้อมกันไปด้วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 18/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 5 การสร้างนวัตกรรมข้อมูลจาก 11 ฐานข้อมูลที่น่าเสนอกำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 24/06/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/09/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

