



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3386	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร
 มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร
 และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระบบระเบียบ
 การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตดุสิตกระทำได้อย่างพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
 ในฐานข้อมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ
 รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้าน
 ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและ
 จัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานค่าขอเลขที่บ้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25 ม.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 ม.ค.- 23 ก.พ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2		
	ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2		
	ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/05/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566		
	ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566		
	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน		
	2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังเมืองและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 22 มิถุนายน- 24 กรกฎาคม		
	2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต
 รหัสโครงการ... : 50070000-3386 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร
 มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร
 และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระเบียบ
 การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตดุสิตกระทำได้อย่างพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
 ในฐานข้อมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ
 รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้าน
 ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและ
 จัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานค่าของเลขที่บ้าน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25 ม.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/02/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 ม.ค.- 23 ก.พ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2
 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/03/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2
 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 03/05/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566
 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/05/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 22 มิถุนายน- 24 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตคูสิต
 รหัสโครงการ... : 50070000-3386 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคูสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตคูสิตเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระบบระเบียบ การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตคูสิตกระทำโดยยากพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้าน ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาระบบข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานค่าของเลขที่บ้าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25 ม.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 ม.ค.- 23 ก.พ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/05/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/05/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 22 มิถุนายน- 24 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

