



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50070000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้รายได้ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารและจัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับ

ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ต่างๆในพื้นที่ตามกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครตามนโยบายผู้บริหารและจัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้สามารถเก็บได้ทั่วถึง ครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจกระบวนการให้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษารายรับด้านการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี พร้อมทั้งได้สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ดินใหญ่ถูกต้องและติดตามทวงถามผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2565 ปัญหาที่พบ การเข้าสำรวจไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในเขตพระราชฐานและส่วนราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/01/2566 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบ ภ.ด.ส.3 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.4 สำหรับอาคารชุด ประจำปี 2566 ไปยังเจ้าของกรมสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดแล้ว รวมทั้งได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตดุสิต และติดตามทวงถามผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2565 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีพร้อมทั้งสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและตรวจสอบข้อมูลที่ดินใหญ่ถูกต้อง ปัญหาที่พบ การเข้าสำรวจไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในเขตพระราชฐานและส่วนราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีผ่านทางระบบเฟสบุ๊ค พร้อมทั้งส่งภ.ด.ส.3 ให้ประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ดำเนินการทำจัดข้อมูลเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบ ภ.ด.ส.7 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.8 สำหรับอาคารชุด ประจำปี 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2566 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ดำเนินการทำจัดข้อมูลเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบ ภ.ด.ส.7 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.8 สำหรับอาคารชุด ประจำปี 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/04/2566 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ดำเนินการทำจัดข้อมูลเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบ ภ.ด.ส.7 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.8 สำหรับอาคารชุด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งติดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ สำนักงานเขตดุสิต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2566 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ดำเนินการทำจัดข้อมูลเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบ ภ.ด.ส.7 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบภ.ด.ส.8 สำหรับอาคารชุด ประจำปี 2566 ภายในเดือนมิถุนายน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2566 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ดำเนินการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบประเมิน อาคารชุด ภ.ด.ส.8 สำหรับอาคารชุด ประจำปี 2566 ภายในเดือนมิถุนายน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งมีการคัดค้านแก้ไขการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/08/2566 : ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนสิงหาคมพร้อมทั้งมีการคัดค้านแก้ไขการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/09/2566 : ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีค้าง ภ.ด.ส. กทม.1	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

