



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 25 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 25 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2566 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 32 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 32 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/04/2566 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 จำนวน 39 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 39 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 จำนวน 43 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 43 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

