



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจจุดเสี่ยงภัย และการปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50080000-2900

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุกัญญา คงเสถียร โทร 6454

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำนักงานเขตกำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัยและต้องจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (จำนวน 16 จุด)
- จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม
- ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และเข้าร่วมประชุมกับสำนักเทศกิจเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ ขชน.2 และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ ขชน. 2 จุด และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ ขชน. 2 จุด และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงภัย ตู้เขียว ในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 14 จุด โดยดำเนินการออกตรวจวันละ 2 ครั้งต่อวันต่อจุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 16 จุด ได้แก่ (ตู้เขียว) 14 จุด จุดเสี่ยงของ ขชน. 2 จุด และตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด ดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้ ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุด และจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคดำเนินการตรวจจุดเสี่ยง 3 ครั้ง/วัน/จุดดำเนินการตรวจบริเวณป้ายรถประจำทาง สะพานลอย สถานีรถไฟฟ้า เป็นประจำทุกคืน และจัดทำรายงานส่งสำนักเทคนิค	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

