



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50080000-2928

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร.6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตพญาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลทางด้านการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพญาไท
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 คน ได้รับความรู้

และแนวทางในอันที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ด้านคุณภาพ

1. ศูนย์วิชาการสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

2. สามารถยกระดับมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในสังกัดอื่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาพร้อมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ

โดยกำหนดให้มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

โดยโรงเรียนดำเนินการหาหัวข้อที่ต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โดยแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาพร้อมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ

โดยกำหนดให้มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563

โดยโรงเรียนดำเนินการหาหัวข้อที่ต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โดยแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน

2563 โดยโรงเรียนดำเนินการหาหัวข้อที่ต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โดยแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน

2563 หัวข้อ Active Learning อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและจัดทำเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน

2563 หัวข้อ Active Learning อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและจัดทำเอกสาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปิดภาคเรียนในกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจะดำเนินการต่อเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปิดภาคเรียนในกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจะดำเนินการต่อเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักงานศึกษามิตไทย์กเล็ก ซะลอ และพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

