



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50080000-2930

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร.6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

การประชุมครู ถือว่าเป็นวิธีการบริหารที่ดีที่สุดในการนำความรู้ ความเข้าใจ ด้านเนื้อหาต่างๆแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นการประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ในระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษาได้กำหนดจัดประชุมครูโรงเรียนวัดไผ่ตัน เพื่อเตรียมพร้อมและรับทราบนโยบาย เป้าหมายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนวัดไผ่ตัน ข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายการศึกษาได้รับทราบนโยบายทางการศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการบริหารการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ผู้เข้าประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษา จำนวน 60 คน

ด้านคุณภาพ

- ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษา มีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

และความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานทางการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาพร้อมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ

โดยกำหนดให้มีการจัดการประชุมครู ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาพร้อมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ

โดยกำหนดให้มีการจัดการประชุมครู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารในการจัดการประชุมครู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารในการจัดการประชุมครู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารในการจัดการประชุมครู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักงานศึกษาธิการให้ยกเลิก ชะลอ

และพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี

และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

