



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรับลงทะเบียนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ... : 50080000-2979

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิกา กิจกล้า โทร 6484

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

แนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มขึ้น สำนักงานเขตมีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มาขอยื่นคำร้องลงทะเบียนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ ดังนั้นควรมีทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางส่งข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกรู้สีกหรือทัศนคติที่ดีเมื่อมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จำนวนช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ทำการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ
2. จำนวนผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี) รายใหม่ ที่มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยดริบลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทดสอบสอบถามพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 28/8/2563	อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2563	ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

