



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรับลงทะเบียนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ... : 50080000-2979

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิกา กิจกล้า โทร 6484

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

แนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มขึ้น สำนักงานเขตมีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มาขอยื่นคำร้องลงทะเบียนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ ดังนั้นควรมีทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มช่องทางส่งข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกรอคอยหรือทัศนคติที่ติดลบเมื่อมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จำนวนช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ทำการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ
2. จำนวนผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี) รายใหม่ ที่มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยงดรับลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทดสอบสอบถามพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทดสอบสอบถามพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทดสอบสอบถามพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรับลงทะเบียนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 รหัสโครงการ... : 50080000-2979 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิกา กิจกล้า โทร 6484 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

แนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานเขตมีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มาขอยื่นคำร้องลงทะเบียนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อขอรับสวัสดิการรับเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ ดังนั้นควรมีทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มช่องทางส่งข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกรู้สีกหรือทัศนคติที่ดีเมื่อมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จำนวนช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ทำการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ
2. จำนวนผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี) รายใหม่ ที่มาจดทะเบียนผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร  
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยครบลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2562  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทอแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทอแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทอแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2563 : ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

