



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50080000-6993

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 15,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร. 6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตพญาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลทางด้านการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพญาไท
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 คน ได้รับความรู้

และแนวทางในอันที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ด้านคุณภาพ

1. ศูนย์วิชาการสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

2. สามารถยกระดับมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในสังกัดอื่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่ง สป.เพื่อขออนุมัติโครงการและเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมการประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อในการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมการประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อในการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมการประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อในการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมการประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อในการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในภาคเรียนที่ 1/2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมการประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อในการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในภาคเรียนที่ 1/2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : เตรียมจัดประชุมระหว่างฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนเพื่อกำหนดวัน เวลา และหัวข้อการอบรมพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2565 : กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขตแบบไป-กลับ จำนวน 2 วัน ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ อยู่ระหว่างการทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

