



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (มิติที่4)ตัวชี้วัด4.1กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50090000-3290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช 7457

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามที่สยป.กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามที่สยป.กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นไปตามที่สยป.กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 (มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร		
	ตามตัวชี้วัด 4.1 ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th/info)วันที่ 1 ตามหนังสือ กท 0510/2092 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล		
	หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล		
	หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำตามแบบ สยป. 4.1 (2)		
	แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต และแบบ สยป. 4.1 (4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต		
	ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้วตามหนังสือเลขที่ กท 4801/1257 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล		
	หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางเตรียมความพร้อมและรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน		
	โดยระหว่างนี้รอการพิจารณาจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหากผ่านการประเมิน		
	สำนักงานเขตห้วยขวางจะได้เร่งดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563		
	เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน		
	ให้สำนักงานเขตดำเนินการรายงานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการส่งข้อมูลตามบัญชีรายการฯ ดังกล่าวแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางปรับปรุงและทบทวนสถานะข้อมูลที่ต้องการรายงานต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูล
หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางปรับปรุงและทบทวนสถานะข้อมูลที่ต้องการรายงานต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูล
หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ปรับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

