



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50090000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเชฐ อึ้งป่อง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,000 ตัน/วัน ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากชุมชนและสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- 2.2 เพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเน่าเหม็น
- 2.3 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจของประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่ราชการในพื้นที่เขตห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสถิติการจัดเก็บขยะเสาคาอาหารของเกษตรกร การนำส่งกิ่งไม้โรงบดย่อยกิ่งไม้และบดย่อยไว้ใช้งานของสำนักงานเขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 423 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเกษตรกรนำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ และรวบรวมกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบในการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบขอเบิกเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกแล้ว และฝ่ายการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้ารณรงค์สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพในชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะและสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 2.ชุมชนลาดพร้าว 80 3.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 42-44 4.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 34 5.ชุมชนเพชรพระราม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,925 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50090000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเชฐ อึ้งป่อง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐดา ไผ่เจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น

ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,000 ตัน/วัน

ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

และต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากชุมชนและสถานศึกษาต่าง ๆ

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- 2.2 เพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเน่าเหม็น
- 2.3 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจของประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่ราชการในพื้นที่เขตห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสถิติการจัดเก็บขยะเสอาอาหารของเกษตรกร การนำส่งกิ่งไม้โรงบดย่อยกิ่งไม้ และบดย่อยไว้ใช้งานของสำนักงานเขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 423 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเกษตรกรรนำเสอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ และรวบรวมกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบในการจัดซื้อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบขอเบิกเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกแล้ว และฝ่ายการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้ารณรงค์สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพในชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะและสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2			
	2.ชุมชนลาดพร้าว 80 3.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 42-44 4.ชุมชนริมคลองบางชื่อลาดพร้าว 34 5.ชุมชนเพชรพระราม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,925 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

