



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)

รหัสโครงการ... : 50090000-3389

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 168,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 42,875 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิราภรณ์ พลาก

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ในปี 2562 (6 มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 12,718 ราย อัตราป่วย 302.37 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราตายร้อยละ 0.13 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ ระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15- 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 80 (ปี2556 - 2560) มีค่าเท่ากับ 312.62 ต่อแสนประชากร ที่อัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แอวดิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สาหนหลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดย นำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

☐☐สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตห้วยขวางเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงคุณภาพ

- ☐☐ - ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิดหลักการองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย โดยการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการจัดการพาหะโรคแบบผสมผสานในชุมชนของพื้นที่เขตห้วยขวาง การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☐☐ - สถานที่เป้าหมายมีค้ำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

เชิงปริมาณ

- ☐☐ - จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตห้วยขวาง
- ☐☐ - ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่เขตห้วยขวางโดยมีกิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลายเพื่อรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 26 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชากรในชุมชน ทั้งหมด 22 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชากรในชุมชน ทั้งหมด 22 ชุมชน และบ้านผู้ป่วยที่มีเคสรายงานผ่านระบบรายงานระบอบาติวิทยา 506 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชากรในชุมชน ทั้งหมด 22 ชุมชน และบ้านผู้ป่วยที่มีเคสรายงานผ่านระบบรายงานระบอบาติวิทยา 506 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณสุขและสุขภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการควบคุมป้องกันโรคและนำให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนตำบล ชุมประชากรราษฎร์ 12 ทำลานแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตห้วยขวาง? โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 25 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อที่ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่นการประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายสิ่งของต่างๆการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือการรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 20 คน กรณีเกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคโดยยื่นแผนการการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน กรณีเกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานมัยกรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงงดกิจกรรม IVM ที่ ประชุม ดำเนินการในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคนไว้ก่อน จนกว่าประกาศยกเลิกคำสั่งฉบับ ที่ 25 หรือสถานการณ์ โนค COVID-19 คลี่คลาย เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 25 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อที่ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่นการประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายสิ่งของต่างๆการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือการรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 20 คน กรณีเกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคโดยยื่นแผนการการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน กรณีเกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานมัยกรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงงดกิจกรรม IVM ที่ ประชุม ดำเนินการในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคนไว้ก่อน จนกว่าประกาศยกเลิกคำสั่งฉบับ ที่ 25 หรือสถานการณ์ โนค COVID-19 คลี่คลาย เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 42,875 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 36 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อที่ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่นการประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายสิ่งของต่างๆการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือการรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5 คน กรณีเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคโดยยื่นแผนการการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน กรณีเกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานมัยกรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงงดกิจกรรม IVM ที่ ประชุม ดำเนินการในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคนไว้ก่อน จนกว่าประกาศยกเลิกคำสั่งฉบับ ที่ 36 หรือสถานการณ์ โนค COVID-19 คลี่คลาย เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	คุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงงดกิจกรรม IVM ที่ ประชุม ดำเนินการในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคนไว้ก่อน จนกว่าประกาศยกเลิกคำสั่งฉบับที่ 36 หรือสถานการณ์ โนค COVID-19 คลี่คลาย เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	23/08/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 32 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อที่ 3 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่นการประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายสิ่งของต่างๆการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือการรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5 คน กรณีเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคโดยยื่นแผนการการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน กรณีเกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานมัยกรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงงดกิจกรรม IVM ที่ ประชุม ดำเนินการในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคน จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ยังไม่คลี่คลาย ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	21/09/2564 : เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 32 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อที่ 3 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่นการประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายสิ่งของต่างๆการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือการรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 5 คน กรณีเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคโดยยื่นแผนการการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน กรณีเกิน 1000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานมัยกรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงงดกิจกรรม IVM ที่ ประชุม ดำเนินการในชุมชน โดยการรวมกลุ่มคน จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ยังไม่คลี่คลาย ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 42 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง