



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50090000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 167,550 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเชฐ อึ้งป่อง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐดา ไผ่เจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจมีอาคาร ที่พักอาศัย ห้างฯ และชุมชนอยู่จำนวนมาก มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวนขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากการประเมินผลโครงการพบว่า ปัญหาคัดค้านในชุมชนได้หมดไป เพราะชุมชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการขยะ โดยการเป็นผู้สรรหาอาสาสมัครที่สมัครใจเข้ามาช่วยเหลือการชกกลากหรือนำขยะออกจากชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถให้บริการจัดเก็บได้นำมารวมไว้ ณ จุดรวบรวมมูลฝอยบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยให้บริการได้ โดยอาสาสมัครนี้จะได้อาสาสมัครที่กรุงเทพมหานคร ๕๐% ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และการจัดกิจกรรมอื่น เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นขยะหมอม หรือการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในการดำเนินการดังกล่าวชุมชนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอาสาสมัครได้ และถ้าหากทำงานไม่มีประสิทธิภาพชุมชนสามารถเปลี่ยนตัวอาสาสมัครได้ และจากการดำเนินงานตามโครงการยังพบว่า ชุมชนที่มีอาสาสมัครจะมีส่วนร่วมในเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมดีกว่าชุมชนที่ไม่มีอาสาสมัคร และสำนักงานเขตนำกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาด ไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
- ๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการรักษาความสะอาด การลด และแยกมูลฝอยในชุมชน
- ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนชกกลากมูลฝอยเตรียมไว้ เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
- ๒.๔ เพื่อให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครสะอาด เรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำ ลำคลอง หรือชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินการเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ไม่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง มีการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย  
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1  
ตัวชี้วัด... : มิติที่2.2(องค์ประกอบที่2)ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต่อวัน)(ฝ่ายรักษาฯ)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากเดือน ต.ค.63 จำนวน 13,770 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,770 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย.63 จำนวน 14,178 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,178 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ลงนามในใบสั่งซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธ.ค.63 จำนวน 14,178 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,178 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ม.ค.64 จำนวน 13,908 บาท ส่วนค่าวัสดุโครงการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว			
	รอกเบิกจ่ายเงิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,908 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 6





ตัวชี้วัด...



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิตินี้ 2.2(องค์ประกอบที่2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97  
ตันต่อวัน)(ฝ่ายรักษา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากเดือน ต.ค.63 จำนวน 13,770 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,770 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย.63 จำนวน 14,178 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,178 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ลงนามในใบสั่งซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ธ.ค.63 จำนวน 14,178 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,178 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ม.ค.64 จำนวน 13,908 บาท ส่วนค่าวัสดุโครงการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		
	รือเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,908 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13,566 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,566 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน มี.ค.64 จำนวน 13,908 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,908 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 14,178 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,178 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 14,178 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,178 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 13,836 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 13,836 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 13,836 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 13,836 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : ดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเดือน ส.ค.64 จำนวน 13,836 บาท และเดือน ก.ย.64 จำนวน 14,178		
	ให้กับอาสาสมัครชักลากมูลฝอยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 28,014 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

