



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และอยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตนวัตกรรมโดยจัดทำกรให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการทั้ง 10 ฝ่าย/ส่วนราชการ ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานเขต

- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/05/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการผลิตนวัตกรรมออนไลน์ในการให้บริการทั้ง 10 ฝ่าย (Google form) โดยเริ่มให้บริการผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวางในเดือนพฤษภาคม 2565
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/07/2565 : รายงานผลดำเนินการนวัตกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็ไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/08/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาวัตกรรมของหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/09/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการผ่านระบบ Google form ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมีผู้ใช้บริการจำนวน 100 ราย และประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.92
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

