



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50090000-7097

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 2565 สนข.ห้วยขวาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (องค์ประกอบที่ 3) ระดับความสำเร็จของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลหน่วยงาน 2565 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง (นายรัชชญา ขำจันทร์) เป็นประธานในการประชุม ในวันที่จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ตามที่คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) โดยขั้นตอนที่ 1 ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน คณะทำงานบริการข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน สืบหาข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูล และจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำเอกสารข้างต้นเป็นรูปเล่มรายการชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และให้ส่งทางอีเมล networkgid@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารรายการชุดข้อมูลสำคัญเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งทางอีเมลข้างต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีเดือนมกราคม 2565 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/04/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามขั้นตอนในแผนงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (online Zoom)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2565 : ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงานประจำปีเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 26/08/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 : เป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างสม่ำเสมอ

รายงานครั้งที่10 :: 28/09/2565 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน ตามที่ สยป.กำหนด และเตรียมความพร้อมการตรวจสิ้นปีงบประมาณ 2565 ต่อไป : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

