



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวาง

รหัสโครงการ... : 50090000-7151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กาญจนาภักดิ์ ธนาเดชะเดชา โทร.7457

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไม้เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ สนข.ห้วยขวาง 2565

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานประจำปีพื้นฐานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ห้วยขวางเตรียมข้อมูลและเตรียมการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	เดือนสิงหาคม 2564 มีการปรับปรุง จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้		
	+ เกี่ยวกับองค์กร		
	- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง		
	+ ข่าวสาร		
	- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 1 เรื่อง		
รายงานครั้งที่3	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	มีการปรับปรุง จำนวน 10 ครั้ง รายละเอียดดังนี้		
	+ ข่าวสาร		
	- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 1 เรื่อง		
	- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 2 เรื่อง		
	- ข่าวกิจกรรม ITA จำนวน 1 เรื่อง		
	+ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง		
	- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 เรื่อง		
	กรณีไม่ผ่านระบบ e-GP		
	- ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง		
	+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ		
	- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง		
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	มีการปรับปรุง จำนวน 12 ครั้ง รายละเอียดดังนี้		
	+ เกี่ยวกับองค์กร		
	- ข้อมูลผู้บริหาร จำนวน 1 เรื่อง		
	+ ข่าวสาร		
	- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง		
	- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 1 เรื่อง		



รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none">- ข่าวกิจกรรม ITA จำนวน 2 เรื่อง+ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง<ul style="list-style-type: none">- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 เรื่องกรณีไม่ผ่านระบบ e-GP+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร<ul style="list-style-type: none">- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุง จำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">+ ข่าวสาร<ul style="list-style-type: none">- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง- ข่าวกิจกรรม ITA จำนวน 1 เรื่อง- ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง+ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง<ul style="list-style-type: none">- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 เรื่องกรณีไม่ผ่านระบบ e-GP+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร<ul style="list-style-type: none">- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none">- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 1 เรื่อง- ข่าวกิจกรรม ITA จำนวน 4 เรื่อง <p>+ การให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none">- สถานที่เลือกตั้งในพื้นที่เขต จำนวน 1 เรื่อง <p>+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุง จำนวน 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">+ ข่าวสาร
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none">- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 2 เรื่อง- ประกาศงาน จำนวน 1 เรื่อง <p>+ มาตรฐานการบริหารงาน</p> <ul style="list-style-type: none">- E-Service จำนวน 1 เรื่อง <p>+ การให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none">- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุง จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">+ ข่าวสาร
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none">- ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม จำนวน 13 เรื่อง- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 1 เรื่อง- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 2 เรื่อง- ข่าวกิจกรรม ITA จำนวน 2 เรื่อง <p>+ การให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none">- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 01/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุง จำนวน 16 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">+ ข่าวสาร
	<ul style="list-style-type: none">- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
มีการปรับปรุง จำนวน 15 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

+ ข่าวนิตยสาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม จำนวน 12 เรื่อง
- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง
- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 8 เรื่อง
- ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 เรื่อง
- ประกาศงาน จำนวน 2 เรื่อง

+ การให้บริการ

- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
มีการปรับปรุง จำนวน 17 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

+ ข่าวนิตยสาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม จำนวน 35 เรื่อง
- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง
- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 7 เรื่อง
- ประกาศหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง
- ประกาศงาน จำนวน 3 เรื่อง

+ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จำนวน 8 เรื่อง (e-GP) ฉบับใหม่ กทม.
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เรื่อง กรณีไม่ผ่านระบบ e-GP

+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/09/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
มีการปรับปรุง จำนวน 10 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

+ ข่าวนิตยสาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม จำนวน 10 เรื่อง
- ข่าวสารเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง
- ข่าวสารตีพิมพ์ฝาก จำนวน 2 เรื่อง
- ประกาศงาน จำนวน 3 เรื่อง

+ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 เรื่อง กรณีไม่ผ่านระบบ e-GP

+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

- สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

