



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50090000-7162 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไผ่เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานเขต 50 เขต
 ได้รับการกิจกรรมยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
 และสำนักผังเมืองได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
 รหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/01/2566 : ดำเนินการเสนอนุมัติกิจกรรมต่อผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบและรายงานสำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เดือน ตุลาคม 2565 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 ราย 2. เดือน พฤศจิกายน 2565 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 ราย 3. เดือน ธันวาคม 2565 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 ราย รวม 3 เดือน มีการลงจุดฯ จำนวน 24 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ดำเนินการลงจุดจำนวนผู้ขอเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน ม.ค. 2566 จำนวน 4 ราย พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาและรายงานสำนักผังเมืองเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : ดำเนินการลงจุดในระบบประจำเดือน กพ 65 จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนที่ได้รับอนุญาตให้ออกเลขหมายประจำบ้าน รายงานผู้บังคับบัญชาและสำนักผังเมืองเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านแล้ว ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 6 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งที่มีการอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้านบนระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2566 เรียบร้อย พร้อมจัดทำรายงานส่งสำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือน พ.ค. 2566 จำนวน 6 หลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/07/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน มิ.ย. 66 จำนวน 6 ราย พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 09/08/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน ก.ค. 66 จำนวน 9 ราย พร้อมรายงานผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 05/09/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 9 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พร้อมรายงานผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 13 ราย
 พร้อมรายงานผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
 รหัสโครงการ... : 50090000-7162 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐธิดา ไม้เจริญ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานเขต 50 เขต
 ได้รับการกิจกรรมศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
 และสำนักผังเมืองได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลข
 รหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ดำเนินการเสนอนุมัติกิจกรรมต่อผู้บริหาร
 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบและรายงานสำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. เดือน ตุลาคม 2565 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 ราย
 2. เดือน พฤศจิกายน 2565 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 ราย
 3. เดือน ธันวาคม 2565 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 ราย
 รวม 3 เดือน มีการลงจุดฯ จำนวน 24 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ดำเนินการลงจุดจำนวนผู้เลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน ม.ค. 2566 จำนวน 4 ราย
 พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาและรายงานสำนักผังเมืองเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : ดำเนินการลงจุดในระบบประจำเดือน กพ 65 จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
 ของจำนวนที่ได้รับอนุญาตให้ออกเลขหมายประจำบ้าน รายงานผู้บังคับบัญชาและสำนักผังเมืองเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านแล้ว ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 6 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งที่มีการอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้านบนระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำเดือนเมษายน
 2566 เรียบร้อย พร้อมจัดทำรายงานส่งสำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือน พ.ค. 2566
 จำนวน 6 หลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 13/07/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน มิ.ย. 66 จำนวน 6 ราย พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 09/08/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน ก.ค. 66 จำนวน 9 ราย พร้อมรายงานผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 05/09/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 9 ราย พร้อมรายงานผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 13 ราย พร้อมรายงานผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

