



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50100000-3471

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินิ แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย

เป็นเมืองนำที่ระดับชั้นนำของโลกมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นอีกมากมายหลายด้าน ทำให้มีนักท่องเที่ยว มีการจ้างแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในหลายๆด้าน

โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาต่างๆ

รวมถึงปัญหาจากขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาให้กับ

ชุมชน สังคม และโลก กรุงเทพมหานครยังมีได้นำหลักการที่ว่าผู้กมลพิษหรือผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเป็นธรรม

ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการมูลฝอย

โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs มาส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเต็มใจ

ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนครบวงจร

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน

สำนักงานเขตพระโขนงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน
สถานประกอบการ สถานศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ในตลาดสด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกมูลฝอยที่เป็นขยะเศษอาหาร
ผักผลไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผักผลไม้

และนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

3. เพื่อประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการมูลฝอย

4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เขตต้องจัดเก็บกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานการศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ ในตลาดสด ตลาดนัด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตพระโขนง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขนมูลฝอยให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้าผัก ผลไม้เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด</p> <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลา ที่กำหนด</p> <p>เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด</p> <p>ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด</p> <p>ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.332 ตัน และเศษอาหารได้ 11.435 ตัน</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด</p> <p>ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.330 ตัน และเศษอาหารได้ 11.440 ตัน</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>เพื่อการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด</p> <p>ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.300 ตัน และเศษอาหารได้ 11.400 ตัน</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50100000-3471

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย

เป็นเมืองน่าเที่ยวระดับชั้นนำของโลกมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นอีกมากมายหลายด้าน ทำให้มีนักท่องเที่ยว มีการจ้างแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในหลายด้าน

โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาต่างๆ

รวมถึงปัญหาจากขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาให้

ชุมชน สังคม และโลก กรุงเทพมหานครยังมีได้นำหลักการที่ว่าผู้กมลพิษหรือผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเป็นธรรม

ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการมูลฝอย

โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs มาส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเต็มใจ

ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนครบวงจร

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน

สำนักงานเขตพระโขนงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน

สถานประกอบการ สถานศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ในตลาดสด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกมูลฝอยที่เป็นขยะเศษอาหาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผักผลไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผักผลไม้ และนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการมูลฝอย
4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เขตต้องจัดเก็บกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานการศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ ในตลาดสด ตลาดนัด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตพระโขนง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขนมูลฝอยให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้าผัก ผลไม้เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์ | | |
| | เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ ได้ 44.632 ตัน และเศษอาหาร ได้ 11.355 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.332 ตัน และเศษอาหารได้ 11.435 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.330 ตัน และเศษอาหารได้ 11.440 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.300 ตัน และเศษอาหารได้ 11.400 ตัน

| | | | | |
|-------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

