



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ (ปุ๋ยหมัก)

รหัสโครงการ... : 50100000-3474

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินิ แจ่มสามสี โทร.1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนง มีอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยและสถานที่ประกอบการจำนวนมากจากการสำรวจพบว่า บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการของประชาชน มีการปลูกต้นไม้เมื่อถึงเวลาต้องตัดแต่ง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้ ประชาชนเจ้าของอาคารจะทำการตัดแต่งทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมากปะปนมากับมูลฝอยประจำวันประกอบกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ตามแผนประจำปีทุกเดือนและการตัดแต่งต้นไม้จากการร้องทุกข์ การร้องเรียน การขอความอนุเคราะห์จากสถานหรือหน่วยงานต่างๆจำนวนมาก ซึ่งหากนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปทิ้งรวมกับขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยแต่เนื่องจากมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักได้และยังเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยได้ในปี 2562 จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 การดำเนินการได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและมีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้ต้นไม้พื้นที่เขตพระโขนง ทั้งที่ปลูกในที่สาธารณะ ต้นไม้จากอาคารบ้านเรือนได้รับการตัดแต่งให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยให้ได้ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามกิจกรรม

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ประชุมเพื่อชี้แจงให้พนักงานกวาดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมขยะใบไม้จากพนักงานกวาด เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกประกาศขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ เอกสารขอความร่วมมือและพนักงานกวาดดำเนินการเก็บขยะใบไม้จากการกวาด		
	ในพื้นที่และจากการพัฒนานำส่งเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 90.7 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห่งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณที่จัดเก็บได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห่งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บไปไม้กิ่งไม้ได้ 90.35 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห่งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บไปไม้กิ่งไม้ได้ 91.40 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห่งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและรวมในภาชนะเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บไปไม้ กิ่งไม้ ได้ 90.50 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห่งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและรวมในภาชนะเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บไปไม้ กิ่งไม้ ได้ 91.00 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>รายงานครั้งที่12 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ (ปุ๋ยหมัก)

รหัสโครงการ... : 50100000-3474

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตพระโขนง มีอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยและสถานที่ประกอบการจำนวนมากจากการสำรวจพบว่า บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการของประชาชน มีการปลูกต้นไม้เมื่อถึงเวลาต้องตัดแต่ง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้ ประชาชนเจ้าของอาคารจะทำการตัดแต่งทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมากปะปนมากับมูลฝอยประจำวันประกอบกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ตามแผนประจำปีทุกเดือนและการตัดแต่งต้นไม้จากการร้องทุกข์ การร้องเรียน การขอความอนุเคราะห์จากศาลาสนสถานหรือหน่วยงานต่างๆจำนวนมาก ซึ่งหากนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปทิ้งรวมกับขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยแต่เนื่องจากมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักได้และยังเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยได้ในปี 2562 จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 การดำเนินการได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและมีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้ต้นไม้พื้นที่เขตพระโขนง ทั้งที่ปลูกในที่สาธารณะ ต้นไม้จากอาคารบ้านเรือนได้รับการตัดแต่งให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยให้ได้ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามกิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย





ตัวชี้วัด...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิติที่ 1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ประชุมเพื่อชี้แจงให้พนักงานกวาดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมขยะใบไม้จากพนักงานกวาด เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกประกาศขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ เอกสาร ขอความร่วมมือและพนักงานกวาดดำเนินการเก็บขยะใบไม้จากการกวาด		
	ในพื้นที่และจากการพัฒนาคำสั่งเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน		
	ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 90.7 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน		
	อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณที่จัดเก็บได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563		
	จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 90.35 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563		
	จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 91.40 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและรวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563		
	จัดเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ได้ 90.50 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด		
	โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาซึ่งและรวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563		
	จัดเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ได้ 91.00 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

