



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

รหัสโครงการ... : 50100000-3482

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยุทธ วรธนผล โทร. 6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครกำหนดให้การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของทุกพื้นที่เขตให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน ให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่เขตในการนำไปเชื่อมโยงโครงข่ายสนับสนุนการขยายตัวของกรุงเทพมหานครได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน ในพื้นที่เขตพระโขนง
2. เพื่อให้การตรวจสอบการก่อสร้าง, ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ลงจุดตำแหน่งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนในพื้นที่เขตพระโขนง ร้อยละ 100 ของอาคารที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Gis)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ และมีการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจำนวน 4 ราย ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารจำนวน 4 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 9 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร จำนวน 9 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 ราย และมีการอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 12 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 11 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 มีการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 12 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 7 ราย และอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 7 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 10 ราย และอนุญาตให้มีการก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 10 ราย

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

