



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครซักถามผลอยู่ในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50100000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชักลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักถามผลอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครซักถามผลอยู่ในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครซักถามผลอยู่ในสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ชุมชนสะอาด เรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเสด็จ 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้
4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	การจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถขยะไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2564 :
รายงานครั้งที่8	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็น ประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 :
รายงานครั้งที่9	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็น ประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 :
รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็น ประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 :
รายงานครั้งที่11	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็น ประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 :
รายงานครั้งที่12	ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50100000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ อมาตย์เสนา โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง

ต้องทำการชกกลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง)

กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูล

ฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว

โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ

และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน

2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 4. เพื่อให้ชุมชนสะอาด ระเบียบและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
- 2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเชลียง 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
- 3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้
- 4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน			
	การจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถขยะไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/08/2564 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย ในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

