



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50100000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ่มสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย

เป็นเมืองนำที่ระดับชั้นนำของโลกมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นอีกมากมายหลายด้าน ทำให้มีนักท่องเที่ยว มีการจ้างแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในหลายๆด้าน

โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาต่างๆ

รวมถึงปัญหาจากขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาให้

ชุมชน สังคม และโลก กรุงเทพมหานครยังมีได้นำหลักการที่ว่าผู้กมลพิษหรือผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเป็นธรรม

ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการมูลฝอย

โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs มาส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเต็มใจ

ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนครบวงจร

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน

สำนักงานเขตพระโขนงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน
สถานประกอบการ สถานศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ในตลาดสด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกมูลฝอยที่เป็นขยะเศษอาหาร
ผักผลไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผักผลไม้

และนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

3. เพื่อประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการมูลฝอย

4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เขตต้องจัดเก็บกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานการศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ ในตลาดสด ตลาดนัด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตพระโขนง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา

ที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 44.319 ตัน

และ เศษอาหารได้ 11.841 ตัน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 45.319 ตัน และเศษอาหาร ได้ 12.515 ตัน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 44.515 ตัน และเศษอาหาร ได้ 12.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 45.111 ตัน และเศษอาหาร ได้ 12.2 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 46.12 ตัน และเศษอาหาร ได้ 13.00 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 45.30 ตัน และเศษอาหาร ได้ 13.10 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์

รหัสโครงการ... : 50100000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ้งสามสี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย

เป็นเมืองน่าเที่ยวระดับชั้นนำของโลกมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นอีกมากมายหลายด้าน ทำให้มีนักท่องเที่ยว มีการจ้างแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในหลายด้าน

โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาต่างๆ

รวมถึงปัญหาจากขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาให้

ชุมชน สังคม และโลก กรุงเทพมหานครยังมีผู้นำหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษหรือผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเป็นธรรม

ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการมูลฝอย

โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs มาส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเต็มใจ

ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนครบวงจร

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน

สำนักงานเขตพระโขนงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานศึกษา ร้านค้า ผัก ผลไม้ในตลาดสด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกมูลฝอยที่เป็นขยะเศษอาหาร ผักผลไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผักผลไม้ และนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. เพื่อประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการมูลฝอย
- 4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เขตต้องจัดเก็บกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานการศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ ในตลาดสด ตลาดนัด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตพระโขนง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 44.319 ตัน และ เศษอาหารได้ 11.841 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 45.319 ตัน และ เศษอาหาร ได้ 12.515 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 44.515 ตัน และ เศษอาหาร ได้ 12.5 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 45.111 ตัน และ เศษอาหาร ได้ 12.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 46.12 ตัน และ เศษอาหาร ได้ 13.00 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บเศษ ผัก ผลไม้ ได้ 45.30 ตัน และ เศษอาหาร ได้ 13.10 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

