



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ (ปุ๋ยหมัก)

รหัสโครงการ... : 50100000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตพระโขนง มีอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยและสถานที่ประกอบการจำนวนมากจากการสำรวจพบว่า บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการของประชาชน มีการปลูกต้นไม้เมื่อถึงเวลาต้องตัดแต่ง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้ ประชาชนเจ้าของอาคารจะทำการตัดแต่งทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมากปะปนมากับมูลฝอยประจำวันประกอบกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ตามแผนประจำปีทุกเดือนและการตัดแต่งต้นไม้จากการร้องทุกข์ การร้องเรียน การขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆจำนวนมาก ซึ่งหากนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปทิ้งรวมกับขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยแต่เนื่องจากมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักได้และยังเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยได้ในปี 2562 จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 การดำเนินการได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและมีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้ต้นไม้พื้นที่เขตพระโขนง ทั้งที่ปลูกในที่สาธารณะ ต้นไม้จากอาคารบ้านเรือนได้รับการตัดแต่งให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยให้ได้ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามกิจกรรม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะไปไม่จากพนักงานกวาดตามวัน เวลาที่กำหนดโดยนำขยะไปไม่แห้งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม่แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บไปไม่ได้ 90.7 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม่จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม่แห้งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม่แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บไปไม่ ได้ 91.5 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม่จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม่แห้งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม่แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดเก็บใบไม้ ได้ 92 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน
รายงานครั้งที่10	ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 จัดเก็บใบไม้ ได้ 93 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน
รายงานครั้งที่11	ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564 จัดเก็บใบไม้ ได้ 92 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาซึ่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน
รายงานครั้งที่12	ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บใบไม้ ได้ 93 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ (ปุ๋ยหมัก)

รหัสโครงการ... : 50100000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตพระโขนง มีอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยและสถานที่ประกอบการจำนวนมากจากการสำรวจพบว่า บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการของประชาชน มีการปลูกต้นไม้เมื่อถึงเวลาตัดแต่ง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้ ประชาชนเจ้าของอาคารจะทำการตัดแต่งทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมากปะปนมากับมูลฝอยประจำวันประกอบกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ตามแผนประจำปีทุกเดือนและการตัดแต่งต้นไม้จากการร้องทุกข์ การร้องเรียน การขอความอนุเคราะห์จากศาสนสถานหรือหน่วยงานต่างๆจำนวนมาก ซึ่งหากนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปทิ้งรวมกับขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยแต่เนื่องจากมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักได้และยังเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยได้ในปี 2562 จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 การดำเนินการได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและมีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้ต้นไม้พื้นที่เขตพระโขนง ทั้งที่ปลูกในที่สาธารณะ ต้นไม้จากอาคารบ้านเรือนได้รับการตัดแต่งให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยให้ได้ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามกิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยนำขยะไปไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บไปไม้ได้ 90.7 ตัน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บไปไม้ ได้ 91.5 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดเก็บไปไม้ ได้ 92 ตัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 จัดเก็บไปไม้ ได้ 93 ตัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564 จัดเก็บไปไม้ ได้ 92 ตัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดรถเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะไปไม้จากพนักงานกวาดตาม วัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะไปไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากไปไม้แห้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บไปไม้ ได้ 93 ตัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

