



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : โรงเรียนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้เบิกจ่ายวัสดุดำเนินโครงการแล้ว 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างจัดประชุม ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วจำนวน 3 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 5,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วจำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนอยู่ระหว่างกำหนดการประชุม ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2564 และจัดเตรียมเอกสารในการเชิญประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วจำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จะจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วจำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จะจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วจำนวน 11 โรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุแล้วจำนวน 11 โรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

