



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย เขตบางกะปิ

รหัสโครงการ... : 50110000-3552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย

โดยให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ทั้งนี้ เพื่อให้ทางเท้า และถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการใช้รถใช้ถนน

รวมทั้งเป็นการลดปัญหาด้านการจราจร เป็นต้น

สำนักงานเขตบางกะปิ

จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

2.3 เพื่อให้พื้นที่เขตบางกะปิมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ตรวจสอบ จัดระเบียบ บังคับการตามกฎหมาย และดูแลความสะอาด

แผงลอยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้า จำนวน 1 จุด คือ หน้าตลาดบางกะปิ วันละ 2 ครั้ง

3.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ของสำนักงานเขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ -พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดจาก สยป.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดจาก สยป.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 : รอรายละเอียดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

1. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ตรวจสอบกวาดล้างผู้ค้าตามบัญชีรายชื่อที่สำรวจส่งสำนักเทศกิจ

2. กวดขัน มิให้มีการเพิ่มเติมผู้ค้ารายใหม่

3. สำรวจร่วมกับฝ่ายโยธา การวัดแนวหน้าอาคารเพื่อกำหนดพื้นที่ในการจัดระเบียบผู้ค้าหน้าแนวอาคาร

4. สำรวจเจ้าของแผงการทำการค้าว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

1. กวดขัน อุปกรณ์ทำการค้า จัดระเบียบมิให้มีการขยายแผงทำการค้า ดีไซน์ที่ หน้าตลาดบางกะปิ ตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 121-127

2. ตรวจ กวดขัน การหยุดทำการค้าในวันจันทร์ เพื่อทำความสะอาด

3. ทำสัญลักษณ์

ขีดสีตีเส้นผู้ค้าในพื้นที่ที่มีประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรจำนวนมากเพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยระหว่างการรอพื้นที่เอกชนที่ยินดีให้ทำการจัดระเบียบการค้า

4. สำรวจพื้นที่ทำการค้าเอกชนที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ปัญหาอุปสรรคคือ พื้นที่บางกะปิมีราคาเช่าค่อนข้างสูง ผู้ค้าไม่สามารถเช่าได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 : รออรายละเอียดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ 1. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ตรวจสอบตรากวัดชั้นผู้ค้าตามบัญชีรายชื่อที่สำรวจส่งสำนักเทศกิจ 2. กวดขัน มิให้มีการเพิ่มเติมผู้ค้ารายใหม่ 3. สำรวจร่วมกับฝ่ายโยธา การวัดแนวหน้าอาคารเพื่อกำหนดพื้นที่ในการจัดระเบียบผู้ค้าหน้าแนวอาคาร 4. สำรวจเจ้าของแผงการค้าการค้ำว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ 1. กวดขัน อุปกรณ์ทำการค้า จัดระเบียบมิให้มีการขยายแผงทำการค้า ตีเส้นที่ หน้าตลาดบางกะปิ ตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 121-127 2. ตรวจ กวดขัน การหยุดทำการค้าในวันจันทร์ เพื่อทำความสะอาด 3. ทำสัญลักษณ์ ขีดสีตีเส้นผู้ค้าในพื้นที่ที่มีประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรจำนวนมากเพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยระหว่างการรื้อพื้นที่เอกชนที่ยินดีให้ทำการจัดระเบียบการค้า 4. สำรวจพื้นที่ทำการค้าเอกชนที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ปัญหาอุปสรรคคือ พื้นที่บางกะปิมีราคาเช่าค่อนข้างสูง ผู้ค้าไม่สามารถเช่าได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำการค้า "ตลาดบางกะปิ" ตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 121-127 จำนวนผู้ค้า 50 ราย เป็นจุดทำการค้าตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำการค้า "ตลาดบางกะปิ" ตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 121-127 จำนวนผู้ค้า 50 ราย เป็นจุดทำการค้าตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำการค้า "ตลาดบางกะปิ" ตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 121-127 จำนวนผู้ค้า 50 ราย เป็นจุดทำการค้าตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการ -กวดขัน อุปกรณ์ทำการค้า จัดระเบียบมิให้มีการขยายแผงทำการค้า หน้าตลาดบางกะปิ ตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 121-127 จำนวนผู้ค้า 50 รายโดยกวดขันด้านพื้นที่ทำการค้า ด้านการตั้งวางแผงค้าและจำหน่ายสินค้า ด้านการรักษาความสะอาด -รายงานการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหารและส่งสำนักเทศกิจ และรายงานผลการประเมินโครงการ 2 ครั้งต่อปี ส่งสำนักเทศกิจตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 5009/2605 ลว 3 เม.ย. 66 และ กท 5009/6971 ลว 15 ก.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

