



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย | | |
| | ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม 2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ | | |
| | เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันที่พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรนิมิต ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว | | |
| | รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9 ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ซุปเปอร์ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน QR Code รวม 1,712 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวิดีโอ และไฟล์ Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า ?การพัฒนาวัตกรรมการดำเนินงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน 2566 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม 2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรเมณี ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9 ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ข้อป้ัง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน QR Code รวม 1,712 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวีดิทัศน์ และไฟล์ Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า ?การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย
ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม 2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันที่พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรฉวี ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว
รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการนวัตกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อนวัตกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9 ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ซุปป์ิง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน QR Code รวม 1,712 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวิดีโอ และไฟล์ Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

?การพัฒนาวัตรกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเสนอวัตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50110000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนาวัตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งเวียน และให้ทุกฝ่ายส่งแนวคิดพัฒนาวัตรกรรมฯ ฝ่ายละ 1 แนวคิด ตามแบบฟอร์มที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชุมคัดเลือกการ ค้นหาแนวคิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดครบทั้ง 10 ฝ่าย
ตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กท 5001/43 ลว. 6 มกราคม 2566 และ กท 5001/201 ลว. 25 มกราคม 2566 ซึ่งจะต้องเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานในการคัดเลือก ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 10 ฝ่าย เมื่อวันที่พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรนิมิต ชั้น 2 ผลการคัดเลือก เลือกแนวคิดของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : นำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มีนาคม 66 โครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว
รอปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ส่งสำเนาโครงการวัตรกรรมฯให้ ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กท5001/3038 ลว 24 เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดทำ QR Code เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ ติดตั้ง QR Code บริเวณท่าเรือและสถานที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บข้อมูลการสแกน QR Code รายเดือน และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนความพึงใจต่อวัตรกรรม QR Code ข้อมูลการเดินทางจากท่าเทียบเรือทั้ง 9 ท่า ในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่าน Google site แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ซุปป์ิง สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เท่ากับ ร้อยละ 93.27 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.) รายงานผลสถิติการใช้งาน QR Code ผ่าน Google Site เป็นรายเดือน มีผู้เข้าใช้งานสแกน QR Code รวม 1,712 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566) และได้จัดส่งแฟ้มเอกสาร link Youtube ของคลิปวิดีโอ และไฟล์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

Infographic เสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovationreport77@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า ?การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางกะปิ? เรียบร้อยแล้ว ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chom_w@hotmail.co.th วันที่ 22 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

