



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอังคณา ประดับทอง โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง
3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางเขน
- 2.ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1</p> <p>รายงานครั้งที่2</p> <p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>:: 31/10/2560 :ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขนที่ 238/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>1.ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด</p> <p>2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด</p> <p>3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด</p> <p>4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/11/2560 :ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางเขนที่ 238/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>1.ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด</p> <p>2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด</p> <p>3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด</p> <p>4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/12/2560 : ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>1.ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด</p> <p>2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด</p> <p>3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด</p> <p>4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--	---





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 19/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด 	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p>	<p>4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 27/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด 	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

