



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3523

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอังคณา ประดับทอง โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง
3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางเขน
- 2.ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดจราจร) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขต ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้ 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด 4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้ 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด 4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขต ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้ 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด 4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายปกครอง ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด ดังนี้

- 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด
- 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด
- 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด
- 4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิดในพื้นที่เขต

ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด ดังนี้

- 1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด
- 2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด
- 3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด
- 4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

