



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3523

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอังคณา ประดับทอง โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายใจ

ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย

มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น

2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง

3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางเขน

2.ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยป้ติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดจราจร) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขต

ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้

1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด

2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด

3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด

4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้

1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด

2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด

3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด

4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขต

ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ดังนี้

1.ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด

2.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด

3.ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด

4.สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายปกครอง ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด ดังนี้

1. ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด
2. ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด
3. ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด
4. สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 28/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิดในพื้นที่เขต

ดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด ดังนี้

1. ฝ่ายเทคนิค ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงอนุสาวรีย์ จำนวน 236 จุด
2. ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ แขวงท่าแร้ง จำนวน 187 จุด
3. ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบกล่องวงจรปิด แบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 40 จุด
4. สรุปรายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักการจราจรและขนส่ง เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

