



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญเวช สุขอร่าม 5856

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพิกุล หงษ์วิไล โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2548

กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย วาดภัย อุทกภัย ภัยจากการก่อการร้ายฯลฯ

และปฏิบัติการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เมื่อยามเกิดภัย

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

จึงได้กำหนดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน

และเครือข่ายในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. เพื่อให้ประชาชนหรือบริษัทห้างร้านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีความพร้อมและตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาหากมีภัยเกิดขึ้น

3. เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางเขน

4. เพื่อฝึกซ้อมการอพยพผู้คนเมื่อเกิดสาธารณภัยให้รู้จักทางหนีทีไล่ ไม่สับสน หลนลานกับเหตุการณ์

5. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตบางเขน มีความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเขตบางเขนประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา

เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

2. จัดเวรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. เพื่อรับวิทยุจากเครือข่าย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 4 คน

ตลอด 24 ชั่วโมง

3. จัดกิจกรรม สาธิตการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตบางเขนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. ฝึกซ้อมอพยพผู้คนจากที่เกิดเหตุสาธารณภัย ณ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้งและร่วมกับบริษัท ห้าง ร้านในพื้นที่อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เชิงยุทธศาสตร์) 1.จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย

และ ด้านความมั่นคง (ผลผลิต)

2.ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ

ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และวางแผนติดต่อประสานงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมให้ความรู้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บรรยายอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานีดับเพลิงในพื้นที่ร่วมดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อมดับเพลิง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่ม จึงยังไม่มีการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างการประสานสถานีดับเพลิงในพื้นที่ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 138 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ดดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน มาบรรยายให้ความรู้ และดำเนินการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 85.69 คะแนนเฉลี่ย 4.334			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้ายของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนรกิจบริหาร และฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้าย บริเวณลานจอดรถยนต์ หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางเขน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด ร่วมฝึกซ้อมฯ 2.ร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย <input type="checkbox"/> 2.1.บริษัท อีออน(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 <input type="checkbox"/> 2.2.บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการอพยพหนีไฟภายในชุมชน ณ ชุมชนบางบัว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 3.รวมจัดตั้งกองอำนวยการรวม รับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จากเหตุไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 03.09 น. ประมาณ 218 ราย 4.ดำเนินการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 65 ชุด จำนวนผู้ร่วมฝึกซ้อมฯ ทดแบบสอบถาม ทั้งหมด 65 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.569 คิดเป็นร้อยละ 91.38			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

