



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50120000-3748

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุดอนอม สรรพสอน

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยสำนักผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ สำนักงานเขตบางเขนได้นำระบบสารสนเทศ (GIS)

มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมขยะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำระบบสารสนเทศจากสำนักผังเมืองมาใช้ในการบริหารจัดการ 1 ฝ่าย (1 ระบบ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : วางแผนเตรียมการดำเนินการและซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 56 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 ราย ส่วนฝ่ายรักษา มอหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนความสัมพันธะระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 33 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 37 ราย ส่วนฝ่ายรักษา มอหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนความสัมพันธะระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่ประจำเดือน จำนวน 37 ราย ส่วนฝ่ายรักษา มอหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนความสัมพันธะระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่ และหมายเลขประจำบ้าน จำนวน 31 ราย ฝ่ายโยธา ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 31 ราย ส่วนฝ่ายรักษา ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยบ้านเลขที่ที่ใหม่ได้ 5 ราย 340 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 24 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 33 ราย ส่วนฝ่ายรักษา ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้จำนวน 1 ราย 40 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดประกอบกับบ้านเลขที่ที่ใหม่ประชาชนยังไม่เข้าพักอาศัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 60 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย ส่วนฝ่ายรักษา ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 2 ราย เป็นเงิน 120 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 53 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผู้ขอบ้านเลขที่ และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 18 ราย ส่วนฝ่ายรักษา จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยได้ 5 ราย เป็นเงิน 220 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่9 :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 6 ราย ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 27 ราย ส่วนฝ่ายรักษา จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 6 ราย รวม 120 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 22 ราย ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 25 ราย ส่วนฝ่ายรักษา ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย จำนวน 15 ราย 600 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน - ราย ส่วนฝ่ายรักษา ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 11 ราย 240 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 28/8/256 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 26 ราย ฝ่ายทะเบียน มีขอบ้านเลขที่ และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 10 ราย เป็นเงิน 580.-บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 55 หลัง รวมเป็นเงิน 2,240.-บาท) ประชาชนขอบ้านเลขที่แต่ยังไม่เข้าพักอาศัย)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

