



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3785

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนูญ ศรีวิเศษ โทร.5885

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ข้อ 4.3.6

เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (3) อนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ศิลปะการดนตรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เพื่อสร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครทั้งระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง เขตบางเขนขึ้น

โดยเห็นควรจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เป็นธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครมาให้แก่เด็ก

เยาวชนและประชาชนที่สนใจสามารถได้รับความรู้และเป็นการเชิดชูผลงานของภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเขตบางเขน ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อสร้างคุณค่าให้กับภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เป็นธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครเขตบางเขน

3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางเขนที่เป็นธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- คัดเลือกคลังสมองของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางเขน ปีละ 1 คน

- จัดซื้อวัสดุในการอบรมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคลังสมองของกรุงเทพมหานคร ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผน ศึกษาข้อมูลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาวางแผน จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ / ประชาสัมพันธ์รับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาวางแผน จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ / ประชาสัมพันธ์รับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว / ขออนุมัติเงินประจำงวด ประชาสัมพันธ์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เตรียมดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เตรียมการจัดซื้อวัสดุ / เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 28/08/2564 : จัดซื้อวัสดุ / เตรียมการจัดกิจกรรมอบรมระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระลอกใหม่ : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2564 : จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้สูงอายุตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564

โดยอบรมผ่านทางคลิปวิดีโอภูมิปัญญาศิลปด้านการประดิษฐ์ (ทำผ้ามัดย้อม) ให้กับประธานชุมชนหมู่บ้านศิริชัยและชุมชนซอยอุ่น

เพื่อถ่ายทอดส่งต่อให้กับประชาชนผู้สนใจในชุมชน จำนวน ชุมชนละ 33 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

