



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3798

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำให้เป็นขยะหมอมห

หรือทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตได้นำขยะหมอมหที่หมักได้ไปเทยังแหล่งน้ำเสียตามชุมชน คลอง น้ำขยะหมอบางส่วนได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมเขตเคลื่อนที่

ที่ให้บริการประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียนทั่วพื้นที่เขต

โดยนำน้ำขยะหมอมหไปแจกจ่ายประชาชนที่สนใจนำไปบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำพร้อมสาธิตวิธีการทำ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R

รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

สำนักงานเขตบางเขนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์

อีกทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย 1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ/ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2563 : จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ/รายงานผลการตรวจรับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/18/2021 คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อตามโครงการฯ ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพใช้ในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดเก็บเปลือกผักผลไม้และเศษผักที่ได้ภายในพื้นที่เขต นำมาทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 ขยะอินทรีย์ ทำปุ๋ยในพื้นที่ 41.55 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย(อ่อนนุช) 10.60 ตัน เลี้ยงสัตว์(เศษผักผลไม้)

580 ตัน น้ำหมักชีวภาพ 60.5 ตัน รวม 692.65 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่กำลังแพร่ระบาดทำให้งดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดทำน้ำหมักชีวภาพนอกสถานที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	แต่เจ้าหน้าที่ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เปลือกผัก ผลไม้มาทำน้ำหมักฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/สาธิตให้ความรู้ในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	ได้ดำเนินการนำเศษผัก ผลไม้ในพื้นที่ทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนตามโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	ได้ดำเนินการจัดหาเปลือกผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตเพื่อนำมาหมักทำน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เขตเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
รหัสโครงการ...	50120000-3798
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. :	สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873
ผู้ประสานงาน สยป :	กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นขยะหมอมหรือทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตได้นำขยะหมอมที่หมักได้ไปแย่งแหล่งน้ำเสียตามชุมชน คลอง น้ำขยะหมอบางส่วนได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ที่ให้บริการประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียนทั่วพื้นที่เขต โดยนำน้ำขยะหมอมไปแจกจ่ายประชาชนที่สนใจนำไปบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำพร้อมสาธิตวิธีการทำ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางเขนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	๑.๑ - ปลอดภัย
เป้าหมายที่ :	๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
	ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : สำราจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ/ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ/รายงานการผลการตรวจรับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/18/2021 คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อตามโครงการฯ ดำเนินการหมักน้ำชีวภาพใช้ในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดเก็บเปลือกผักผลไม้และเศษผักที่ได้ภายในพื้นที่เขต นำมาทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ประจําเดือนมีนาคม 2564 ขยะอินทรีย์ ทำปุ๋ยในพื้นที่ 41.55 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย(อ่อนนุช) 10.60 ตัน เลี้ยงสัตว์(เศษผักผลไม้) 580 ตัน น้ำหมักชีวภาพ 60.5 ตัน รวม 692.65 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดทำให้งานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดทำน้ำหมักชีวภาพนอกสถานที่ แต่เจ้าหน้าที่ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เปลือกผัก ผลไม้มาทำน้ำหมักฯ เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ได้นำเอาเปลือกผักผลไม้จากตลาดในพื้นที่มาทำน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/สาธิตให้ความรู้ในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ได้ดำเนินการนำเศษผัก ผลไม้ในพื้นที่มาทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนตามโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ได้ดำเนินการจัดหาเปลือกผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตเพื่อนำมาหมักทำน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เขตเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

