



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรเทาปัญหาจรรยาบรรณช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจรรยา พาน้องข้ามถนน)

รหัสโครงการ... : 50120000-3899

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต เจริญศรีสมจิตร โทร.5882

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีปัญหการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปรางโมทวิทยาและโรงเรียนอมตายุกล เป็นต้น จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทคนิคในการบรรเทาปัญหาจราจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและเสนอโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2564

มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.862 คิดเป็นร้อยละ 97.24 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนธันวาคม 2564

มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.953 คิดเป็นร้อยละ 99.06 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนมกราคม 2565

มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. อำนวยความสะดวกการจราจร ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.853 คิดเป็นร้อยละ 97.06 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>อำนวยความสะดวกการจราจร ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.909 คิดเป็นร้อยละ 98.18 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนมีนาคม 2565</p> <p>มอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น.</p> <p>อำนวยความสะดวกการจราจร ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.622 คิดเป็นร้อยละ 92.44 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน เมษายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เป็นช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 แต่ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.911 คิดเป็นร้อยละ 98.22 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.996 คิดเป็นร้อยละ 99.92 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน มิถุนายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.996 คิดเป็นร้อยละ 99.92 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.973 คิดเป็นร้อยละ 99.46 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 คิดเป็นร้อยละ 99.6 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.982 คิดเป็นร้อยละ 99.64 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	--

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน)

รหัสโครงการ... : 50120000-3899

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต เจริญศรีสมจิตร โทร.5882

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีปัญหการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว  
ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปรางโมทวิททยาและโรงเรียนอมตยุค เป็นต้น  
จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและเสนอโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.862 คิดเป็นร้อยละ 97.24 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนธันวาคม 2564 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.953 คิดเป็นร้อยละ 99.06 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนมกราคม 2565 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. อำนวยความสะดวกการจราจร ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.853 คิดเป็นร้อยละ 97.06 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. อำนวยความสะดวกการจราจร ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.909 คิดเป็นร้อยละ 98.18 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนมีนาคม 2565 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. อำนวยความสะดวกการจราจร ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.622 คิดเป็นร้อยละ 92.44 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน เมษายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เป็นช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 แต่ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.911 คิดเป็นร้อยละ 98.22 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.996 คิดเป็นร้อยละ 99.92 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน มิถุนายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.996 คิดเป็นร้อยละ 99.92 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.973 คิดเป็นร้อยละ 99.46 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 คิดเป็นร้อยละ 99.6 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.982 คิดเป็นร้อยละ 99.64 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน)
รหัสโครงการ...	50120000-3899
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต เจริญศรีสมจิตร โทร.5882
ผู้ประสานงาน สยป :	กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว

ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปรางโสมวิทยาและโรงเรียนอมตวิทยกุล เป็นต้น จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่10	<p>จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและด้านอื่นๆ โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.996 คิดเป็นร้อยละ 99.92 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.973 คิดเป็นร้อยละ 99.46 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 คิดเป็นร้อยละ 99.6 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.982 คิดเป็นร้อยละ 99.64 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน (อาสาจราจร พาน้องข้ามถนน)

รหัสโครงการ... : 50120000-3899

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต เจริญศรีสมจิตร โทร.5882

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีปัญหารถติดขัดในช่วงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเปิดภาคเรียนจะมีปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักและมีปัญหาจราจรอยู่แล้ว

ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนมีโรงเรียนที่อยู่ติดถนนหลายหลัก เช่น โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนปรางโมทวิทยาและโรงเรียนอมตายุกล เป็นต้น จึงจัดทำโครงการบรรเทาปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
2. เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยก และหน้าสถานศึกษาที่มีปัญหา
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในการบรรเทาปัญหาจราจร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 โรงเรียน และเอกชน 3 โรงเรียน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและเสนอโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2564</p> <p>มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรในโรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.30-08.30 น. และเวลา 14.30-16.30 น. และดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.862 คิดเป็นร้อยละ 97.24</p>







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 คิดเป็นร้อยละ 99.6 พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2565 โรงเรียนพื้นที่เขตบางเขน

และดำเนินการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.982 คิดเป็นร้อยละ 99.64

พร้อมจัดทำรายงานผู้บริหารทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

