



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50120000-3926

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตบางเขน

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคาร บ้านเรือนให้ถูกต้องตรงตามเลขโฉนด
2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงประเภทของอาคาร บ้านเรือน ว่าใช้ที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2565 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนตุลาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2565 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 18 จุด จำนวนหลัง 48 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/12/2565 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 27 จุด จำนวนหลัง 90 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/01/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 15 จุด จำนวนหลัง 21 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/02/2566 :เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 22 จุด จำนวนหลัง 125 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 08/03/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 31 จุด จำนวนหลัง 112 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 26 จุด จำนวนหลัง 62 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/05/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 19 จุด จำนวนหลัง 56 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 27 จุด จำนวนหลัง 82 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2566 :เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 21 จุด จำนวนหลัง 287 หลัง			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 26 จุด จำนวนหลัง 62 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/05/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
รายงานครั้งที่9	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 19 จุด จำนวนหลัง 56 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/06/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
รายงานครั้งที่10	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 27 จุด จำนวนหลัง 82 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 05/07/2566 :เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
รายงานครั้งที่11	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 21 จุด จำนวนหลัง 287 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/08/2566 :เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
รายงานครั้งที่12	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 18 จุด จำนวนหลัง 26 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/09/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
รายงานครั้งที่13	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 25 จุด จำนวนหลัง 194 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
	และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 13 จุด จำนวนหลัง 39 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	
รหัสโครงการ... : 50120000-3926	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตบางเขน	ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคาร บ้านเรือนให้ถูกต้องตรงตามเลขโฉนด
2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงประเภทของอาคาร บ้านเรือน ว่าใช้ที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2565 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2565 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 18 จุด จำนวนหลัง 48 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/12/2565 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 27 จุด จำนวนหลัง 90 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 16/01/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 15 จุด จำนวนหลัง 21 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 13/02/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 22 จุด จำนวนหลัง 125 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 08/03/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 31 จุด จำนวนหลัง 112 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/04/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 26 จุด จำนวนหลัง 62 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 18/05/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 19 จุด จำนวนหลัง 56 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 09/06/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 27 จุด จำนวนหลัง 82 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 05/07/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 21 จุด จำนวนหลัง 287 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 11/08/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 18 จุด จำนวนหลัง 26 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 11/09/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 25 จุด จำนวนหลัง 194 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2566 : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกสำรวจบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ พร้อมกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 13 จุด จำนวนหลัง 39 หลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
รหัสโครงการ...	: 50120000-3926
ปีงบประมาณ	: พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: สำนักงานเขตบางเขน
ผู้ประสานงาน	: สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอาคาร บ้านเรือนให้ถูกต้องตรงตามเลขโฉนด
2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงประเภทของอาคาร บ้านเรือน ว่าใช้ที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน



