



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูย์ คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงาน.ก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงาน.ก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย

ถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน

แล้วสำนักงาน.ก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่

3 พ.พ.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนการงานผ่านเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาด้านถนนเทพารักษ์ ด้วยเครือข่าย

และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย

และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร

เครือข่ายหาบเร่แผงลอย และดำเนินการพัฒนาด้านสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพารักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเพชรเกษมโดยการทดสอบสอบถามความพึงพอใจผ่านทางออนไลน์

และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100

ข้อเสนอนี้เพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเพชรเกษม

1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ

1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น

1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด

1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี

2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3.1 รวดจอดกีดขวางบนถนน

3.2 ช่วงกัลป์รถไกล

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566

การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม

และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเพชรเกษมสายงาม สายสะอาด

และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย

2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่

3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE

4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง

5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน

6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงาน.ก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงาน.ก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย ถนนเทพริักษ์ เขตบางเขน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่านแล้วสำนักงาน.ก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.พ.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนการงานผ่านเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เรียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านเทพริักษ์ ด้วยเครือข่าย และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบรวบรวมสร้างเครือข่าย และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพริักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย และดำเนินการพัฒนาด้านสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพริักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :</p> <p>ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพริักษ์โดยการทอแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์ และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ</p> <p>ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100</p> <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาด้านเทพริักษ์</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3 เก้าะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี</p> <p><input type="checkbox"/> 2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ</p> <p><input type="checkbox"/> 3.1 รวดจอดกีดขวางบนถนน</p> <p><input type="checkbox"/> 3.2 ช่วงกลับรถไกล</p> <p>มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566</p> <p>การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพริักษ์สายน้ำมอง สายสะอาด และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย</li> <li>มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่</li> <li>จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE</li> <li>จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน</li> <li>สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพริักษ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ</li> </ol>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูญ์ คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนากระบวนการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงาน.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงาน.ก. พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย

ถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน

แล้วสำนักงาน.ก. ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่

3 พ.พ.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนการงานผ่านเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาถนนเทพารักษ์ ด้วยเครือข่าย

และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย

และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร

เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการสร้างความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพารักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คอิน และสวน 15 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :

ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพารักษ์โดยการทดสอบสอบถามความพึงพอใจผ่านทางออนไลน์

และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพารักษ์

- 1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
  - 1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
  - 1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
  - 1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
- 2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
- 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  - 3.1 รวดจอดกีดขวางบนถนน
  - 3.2 ช่วงกลับรถไกล

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566

การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพารักษ์สายน้ำมอง สายสะอาด และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย
2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE
4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน
6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพารักษ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมบริการให้สำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3953

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูญ์ คุณาโรจนรัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2565 : เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 31/12/2565 : ประชุมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนานวัตกรรมในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางเขน เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างรอกองระบบงาน สำนักงาน.ก.ก. พิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/02/2566 : ดำเนินการส่งกระบวนการงานให้สำนักงาน.ก.ก.พิจารณา 1. กระบวนการงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย ถนนเทพริศ เขตบางเขน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่านแล้วสำนักงาน.ก.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาคั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.พ.66</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/05/2566 : ผลการพิจารณากระบวนการงานผ่านเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อรวมเป็นคณะทำงานการพัฒนาถนนเทพริศ ด้วยเครือข่าย และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพริศ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาบเร่แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายถนนเทพริศ โดยการปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การตรวจคัดกรองฝุ่นละออง การจัดทำจุดเช็คคอิน และสวน 15 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :</p> <p>ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพริศโดยการทอแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์ และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ</p> <p>ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100</p> <p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพริศ</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น</li><li><input type="checkbox"/> 1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด</li><li><input type="checkbox"/> 1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)</li><li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน</li><li><input type="checkbox"/> 3.2 ช่วงกลับรถไกล</li></ul></li></ul> <p>มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566</p> <p>การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพริศสายนำมอง สายสะอาด และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย</li><li>2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ชื่นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่</li><li>3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE</li><li>4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง</li><li>5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน</li><li>6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพริศ</li></ol>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

