



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูย์ คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาาระบบนวัตกรรมการให้บริการ 1 กระบวนการงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30 /01/2566:เวียนทุกส่วนราชการ พิจารณาเสนอนวัตกรรม ฝ่ายละ 1 นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก 1 กระบวนการงาน ตามแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : สำนักงานก.ก เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งแนวทางให้ทุกส่วนราชการรับทราบ และจัดส่งกระบวนการงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฝ่ายละ 1 กระบวนการงาน เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเขตพิจารณาคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ส่งกระบวนการงานให้ สกก. พิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวน ถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน แล้วสำนักงาน.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.พค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ผลการพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผล.ลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านเทพารักษ์ ด้วยเครือข่าย และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบรวบรวมสร้างเครือข่าย และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย และดำเนินการพัฒนาด้านสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30 /01/2566:เขียนทุกส่วนราชการ พิจารณาสอนนวัตกรรม ฝ่ายละ 1 นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก 1 กระบวนการงาน ตามแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : สำนักงาน.ก เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด
 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
 ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งแนวทางให้ทุกส่วนราชการรับทราบ
 และจัดส่งกระบวนการงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฝ่ายละ 1 กระบวนการงาน
 เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเขตพิจารณาคัดเลือก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : ส่งกระบวนการงานให้ สก. พิจารณา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย ถนนเทพริักษ์ เขตบางเขน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน
 แล้วสำนักงาน.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.พ.66
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ผลการพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว
 อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผ.ลงนาม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาถนนเทพริักษ์ ด้วยเครือข่าย และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย
 และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพริักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาเร่แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาเร่แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพริักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาเร่แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาเร่แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :
 ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพริักษ์โดยการทอแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์ และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
 ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพริักษ์☐
 1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
 1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
 1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
 1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
 2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน
 3.2 ช่วงกลับรถไกล
 มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพริศสายน้ำมอง สายสะอาด และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย
2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ขั้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่
3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE
4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน
6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพริศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูญ์ คุณาโรจนรัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาระบบนวัตกรรมบริการให้บริการ 1 กระบวนงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30 /01/2566:เวียนทุกส่วนราชการ พิจารณาเสนอนวัตกรรม ฝ่ายละ 1 นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก 1 กระบวนการงาน ตามแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : สำนักงานก.ก เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด
ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งแนวทางให้ทุกส่วนราชการรับทราบ
และจัดส่งกระบวนการงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฝ่ายละ 1 กระบวนการงาน
เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเขตพิจารณาคัดเลือก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : ส่งกระบวนการงานให้ สกก. พิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวย ถนนเทพริศ เขตบางเขน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แล้วสำนักงาน.ก ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.พ.66

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ผลการพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผล.ลงนาม

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาถนนเทพารักษ์ ด้วยเครือข่าย
และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร
เครือข่ายหาบเร่แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาบเร่แผงลอย
และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :

ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพารักษ์โดยการทดสอบสอบถามความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์
และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพารักษ์

- 1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ
 - 1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น
 - 1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด
 - 1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี
- 2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)
- 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 - 3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน
 - 3.2 ช่วงกลับรถไกล

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566
การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม
และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพารักษ์สายน้ำมอง สายสะอาด
และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย

2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ชี้้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่

3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE

4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง

5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน

6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพารักษ์

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสำนักงานเขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิชามณูย์ คุณาโรจน์รัตน์ โทร.5856-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ต้องการให้หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกและง่ายต่อการค้นหา

และสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตและพัฒนาาระบบนวัตกรรมการให้บริการไปสู่ยุค 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาระบบนวัตกรรมการให้บริการ 1 กระบวนการงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30 /01/2566:เวียนทุกส่วนราชการ พิจารณาเสนอนวัตกรรม ฝ่ายละ 1 นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก 1 กระบวนการงาน ตามแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : สำนักงาน ก.ก เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งแนวทางการให้ทุกส่วนราชการรับทราบ และจัดส่งกระบวนการงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฝ่ายละ 1 กระบวนการงาน เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเขตพิจารณาคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : ส่งกระบวนการงานให้ สกท. พิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : ส่งนวัตกรรมให้สำนักงาน ก.ก เพื่อพิจารณา จำนวน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ ถนนสวน ถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : สำนักงานเขตบางเขนส่งแก้ไขนวัตกรรมตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ก. พิจารณา ครั้งที่ 1 ผลการพิจารณาไม่ผ่าน แล้วสำนักงาน.ก. ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พ.พ.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 ผลการพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผอ.ลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/06/2566 : สำนักงานเขตบางเขน เวียนให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาถนนเทพารักษ์ ด้วยเครือข่าย และจัดทำคิวอาร์โค้ดให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมสร้างเครือข่าย และตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายในการพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริเวณถนนเทพารักษ์ เช่นเครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายร้านอาหาร เครือข่ายหาบเร่-แผงลอย และดำเนินการพัฒนาถนนสะอาด ตามแผนการล้างทำความสะอาดถนน และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และจัดระเบียบการขับขึ้นทางเท้าด้วยระบบ AI :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน :





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ประเมินจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเทพรัศมิ์โดยการทดสอบสอบถามความพึงพอใจผ่านทางออนไลน์

และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.955 คิดเป็นร้อยละ 99.100

ข้อเสนอนะเพิ่มเติม ของการพัฒนาถนนเทพรัศมิ์

1. จุดเด่นของโครงการที่ท่านประทับใจ คือ

1.1 สวนสาธารณะดูสวยงามมากขึ้น

1.2 ถนนกว้าง ถนนสะอาด

1.3 เกาะกลางถนนสวยงาม เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดี

2. จุดที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ไม่มี)

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3.1 รถจอดกีดขวางบนถนน

3.2 ช่วงกัลป์รถไกล

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566

การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

1. ประชุมเครือข่ายเป้าหมายที่อาศัยสองฝั่งถนน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม

และสถานประกอบการ รับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้ถนนเทพรัศมิ์สายงามอง สายสะอาด

และสายปลอดภัยด้วยเครือข่าย

2. มีกลุ่มไลน์เครือข่าย เพื่อแจ้งแนวคิด ชี้้นตอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่

3. จัดทำ google form ให้ประชาชนแจ้งเหตุหรือแสดงความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใน google form หรือสแกนผ่าน QR-CODE

4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ คอยดูแล และจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง

5. ผู้บริหารเขต และเครือข่าย ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน

6. สำนักงานเขตและเครือข่าย มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรัศมิ์

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

